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1 UVOD 
 
Vodenje gradbenih projektov je zelo zahteven in kompleksen proces. V veliko pomoč za 
doseganje učinkovitosti so računalniški programi in programski sistemi. Prav tako se s 
pravilnim pristopom k obvladovanju projektov lahko dviga raven kakovosti podjetja. Cilj 
obvladovanja projektov je namreč doseganje planiranih oz. zastavljenih ciljev, za kar je 
potrebna kakovostna spremljava, kontrola in pravočasno ukrepanje. Ker so posledice 
neizpolnjenega plana vedno povezane s finančnimi izdatki, dobiva skrb za spremljavo, poleg 
premišljenega planiranja, vedno večjo veljavo in pomen.  
 
Osnovni namen te diplomske naloge je ugotoviti, katere dokumente in poslovne procese 
srečamo pri gradbenem projektu v oţjem smislu (priprava na gradnjo in gradnja) pri 
inţeniring podjetju ter uporabnost in učinkovitost sistema XPERT pri vodenju te 
dokumentacije in spremljanju projekta. XPERT je bil razvit z namenom zagotavljanja 
informacijske podpore pri tehnoloških in poslovnih odločitvah gradbenih projektov. Razvit je 
bil za večja podjetja z lastnimi viri - mehanizacijo, delovno silo, proizvodnimi 
obrati...Vodenje projekta, predvsem pa način priprave ponudbe, se pri večjih podjetjih precej 
razlikuje od priprave ponudbe inţeniring podjetja, kot je VG5 d.o.o., ki nima lastnih virov. 
Ker sem štipendist podjetja VG5 d.o.o., sem se navezal na njihov način priprave na gradnjo in 
izvedbo gradnje. 
 
Prvi cilj te diplomske naloge je kratek pregled in opis projektnega vodenja in vodenja 
gradbenih projektov. Drugi cilj te diplomske naloge je zbrati vso dokumentacijo, ki spremlja 
gradbeni projekt inţeniring podjetja vse od priprave ponudbe pa do zaključka izvedbe. Tretji 
cilj je bil predstavitev metod za analizo finančne in terminske učinkovitosti ter napovedovanja 
konca projekta in finančne uspešnosti. Zadnji cilj je vnesti ţe izveden objekt podjetja VG5 
d.o.o. v sistem XPERT in analizirati uporabnost sistema XPERT za inţeniring podjetje, se 
pravi ugotoviti, katero gradbeno dokumentacijo podpira in v kakšno pomoč je pri urejanju in 
pripravi dokumentacije pri spremljanju projekta. 
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2 SPLOŠNO O GRADBENIH PROJEKTIH 
 
2.1 Značilnosti gradbenih projektov 
 
Projekt je enkratna dejavnost, ki ima svoj začetek in konec. Danes se k projektom pristopa na 
vse bolj sistematičen in znanstven način, saj je od njihovega koncepta do njihovega 
uresničevanja lahko odvisnih oz. vpletenih ogromno ljudi. Pri definiranju temeljnih veščin 
sistematičnega pristopa k projektom mislimo na pojme, kot so razumevanje, predvidevanje, 
načrtovanje, organiziranje, upravljanje, vodenje, spremljanje, kontroliranje ipd.  
 
Projekt označuje niz medsebojno povezanih dejavnosti, ki peljejo k realizaciji natanko 
opredeljenega cilja v okviru dodeljenih sredstev in v določenem času. Projekt je glede na 
svoje lastnosti zelo primeren za gradbeno stroko, le-ta ima določene posebnosti: 
 
 objekti kot rezultati gradbenih projektov se praviloma gradijo za dolgotrajno uporabo, 
kar povečuje odgovornost pri njihovem projektiranju in izvedbi 
 sredstva za gradbene objekte so praviloma zelo velika 
 vsaka gradnja predstavlja velik poseg v okolje 
 
Gradbeni projekti zaradi sprememb tehnologije in konkurence od izvajalskega podjetja 
zahtevajo vse bolj kompleksen pristop. Gradbenik mora obravnavati vse vidike projekta, kar 
vključuje planiranje, študije izvedljivosti, financiranje, načrtovanje, delovanje, vzdrţevanje... 
Prav tako se s strani investitorjev oz. kupcev pojavljajo brezkompromisne zahteve po 
časovnem skrajšanju gradnje, po čim cenejših storitvah in hkrati po doseganju sorazmerno 
visoke kvalitete zgrajenega izdelka. Graditev objektov je podvrţena tudi stroţjim druţbenim 
zahtevam, ki izhajajo iz socialnih, ekonomskih in okoljevarstvenih sfer (zahteve po ohranitvi 
okolja, kulturne dediščine...). Zaradi vseh teh vzrokov se izvajalsko gradbeno podjetje lahko 
znajde v tvegani situaciji, saj mora primarno zadovoljiti ţelje investitorjev, zahteve druţbene 
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regulative in z gradnjo uveljaviti še svoj poslovni interes. Izvajalska podjetja zaradi večje 
konkurence vedno bolj pogosto sklepajo kompromise in prevzemajo pogodbena tveganja 
nase. Prav konkurenca na trgu pa je v prid investitorjem, zato vsako izvajalsko podjetje išče 
svoje prednosti v boljši organizaciji in povečani skrbi za vsak projekt posebej, saj se s 
pravilnim pristopom k obvladovanju projektov lahko dviga raven kakovosti podjetja.  
 
Gradbeni projekt je unikaten izdelek, saj je neponovljiv v časovnem, lokacijskem, 
naročniškem in/ali načrtovanem smislu. Čeprav se lahko zgodi, da je predmet gradbenega 
projekta fizični objekt, ki ima enake geometrijske in tehnične lastnosti kot ţe zgrajeni objekt, 
je situacija drugačna, saj proces teče na drugi lokaciji (z drugačnimi topografskimi, 
geomehanskimi in drugimi značilnostmi), v drugem časovnem obdobju (različne vremenske 
in klimatske okoliščine), z različnimi proizvodnimi sredstvi in morda celo z drugačno 
organizacijsko sestavo upravljanja. 
 
Gradbene projekte je mogoče obravnavati v širšem ali oţjem smislu. V širšem smislu se tako 
kot vsak projekt deli na naslednje faze: 
 
 fazo koncipiranja projekta ali koncipiranje 
 fazo definiranja ali konstruiranje 
 fazo priprav na realizacijo ali pripravo 
 fazo realizacije ali izvedbo 
 
Za vsako fazo so značilne določene dejavnosti in specifični dokumenti (Slika 1). Gradbeni 
projekti v oţjem smislu so projekti, ki predstavljajo le zadnji del gradbenih projektov v širšem 
smislu, to je priprava na gradnjo in izvedba. S stališča gradbenega projekta v oţjem smislu 
gredo gradbeni projekti v izvajalskih podjetjih v svojem ţivljenjskem ciklu skozi tri faze: 
ponudbeni postopek, izvedbo projekta in garancijo. 
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Slika 1: Faze gradbenih projektov v širšem in oţjem smislu 
 
Na kakšen način bo izvajalsko podjetje izvajalo te tri faze, je prepuščeno njegovi notranji 
organiziranosti. Znanih je seveda več načinov, saj se lahko vse faze izvaja kot tri samostojne 
skupine procesov, lahko se vsako fazo izvaja kot samostojni projekt znotraj gradbenega 
projekta, lahko se fazo ponudbe in fazo izvedbe zdruţi v skupen projekt, lahko predstavljata 
ponudba in izvedba svoj gradbeni projekt ločeno od gradbenega projekta garancije, lahko pa 
se vsako fazo obravnava kot samostojen gradbeni projekt. Analize različnih načinov izvajanja 
kaţejo, da je za uspešno vodenje in doseganje ciljev projekta najbolj primerna tista oblika, pri 
kateri ponudbeni postopek in izvedba sestavljata skupen gradbeni projekt ločeno od 
gradbenega projekta garancije. 
 
2.2 Vrste in cilji gradbenih projektov 
 
Glavni objektni cilji gradbenega projekta so kvaliteta, pravočasnost in ekonomičnost. 
Povečevanje ene od spremenljivk vpliva na drugi dve in zato je vzdrţevanje optimalnega 
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ravnovesja lahko pomemben izziv vsakega projektnega menedţerja. Te cilje lahko grafično 
prikaţemo v obliki trikotnika (Slika 2), kjer vsak cilj predstavlja en kot, izveden gradbeni 
projekt pa je kompromis med njimi. 
 
Slika 2: Cilji gradbenega projekta 
 
Same gradbene projekte ločimo med seboj, poznamo naslednje skupine projektov:  
 
 Projekti visokih gradenj: stanovanjski, poslovni, javni objekti 
 Projekti nizkih gradenj: ceste, ţeleznice, premostitveni objekti (viadukti, nadvozi, 
podvozi, prepusti), tuneli in opaţni zidovi 
 Projekti inţenirskih objektov: elektrarne, čistilne naprave, jezovi, pristanišča… 
 
Razlike med temi skupinami projektov se kaţejo predvsem v dejavnikih, ki zahtevajo največ 
angaţiranja pri vodenju projekta. Pri projektih visokih gradenj je to delovna sila, pri projektih 
nizkih gradenj mehanizacija, pri inţenirskih projektih pa je poleg delovne sile in mehanizacije 
zelo pomembna tudi tehnologija gradnje. 
 
2.3 Projektni management 
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S potrebo po obvladovanju projektov oziroma potrebo po vodenju projektov in laţjemu 
doseganju planiranih ciljev se je razvil projektni management, ki je rezultat znanstvenega 
pristopa k tej problematiki. Najbolj osnovni povod je: 
 
 projekt mora biti planiran 
 mora se izvajati po izdelanem planu 
 izvedbo projekta je potrebno redno spremljati in kontrolirati 
 
Projektni management nam lahko sluţi kot uporabno orodje pri vodenju in upravljanju 
projektov. Upravljanje predstavlja odločanje o poslovnih zadevah projekta (kaj narediti, 
koliko časa izvajati, s kakšno tehnologijo uresničevati...), medtem ko je vodenje namenjeno 
predvsem organizacijski problematiki in tekočemu izvajanju projektov z namenom doseganja 
planiranih ciljev projektov. 
 
Področja projektnega managementa so zbrana v priročniku PMBOK 2000 (»Project 
Management Body Of Knowledge«), ki predstavlja mednarodni standard za vodenje 
projektov ter je osnovan kot priročnik za projektne managerje. Tu so na sistematičen in 
znanstven način podana znanja akademskih teoretikov in izkušenih praktikov, ki nudijo 
dragocene napotke o postopkih in procesih, ki zagotavljajo uspešno vodenje in realizacijo 
projektov. 
 
Področja projektnega managementa so izoblikovana na osnovi nalog, ki bi jih projektni 
manager moral obvladati za uspešno realizacijo vseh planiranih ciljev. To so planiranje 
projekta, določanje in razporejanje virov, izbira jedra projektne skupine (skupaj s 
pokroviteljem projekta), identificiranje in obvladovanje tveganj projekta, spremljanje in 
kontroliranje napredovanja projekta, reševanje problemov, ki ovirajo napredovanje projekta, 
vodenje projektne skupine in vseh vključenih udeleţencev v projektu, informiranje 
pokroviteljev projekta z namenom informiranja glavnega sistema o stanju na projektu, itd. 
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Vsako področje predstavlja svojo znanost, področja se med seboj prepletajo in dopolnjujejo 
ter določajo osnovo za obvladovanje vseh procesov v projektu. Projekt je po PMBOK 2000 
definiran kot niz določenih procesov, ki se pojavijo v ţivljenjskem ciklu projekta. Proces je 
mnoţica določenih dejavnosti, ki jih izvajajo ljudje, ki s svojimi realizacijami pripomorejo 
bolje k doseganju ciljev projekta. Projektni management zaradi velikega števila procesov, ki 
se pojavijo v fazi planiranja ali fazi realizacije, zdruţuje vse moţne procese v petih 
karakterističnih skupinah: 
 
 procesi začenjanja projekta 
 procesi planiranja 
 procesi izvajanja 
 procesi kontroliranja 
 procesi zaključevanja projekta 
 
Razlog za uvedbo skupin procesov je v tem, da imajo določeni procesi skupne lastnosti in da 
so ponovljivi s projekti. Med skupinami procesov planiranja, izvajanja in kontroliranja 
obstajajo tudi določene soodvisnosti in dopolnjevanja, saj so med seboj povezane z rezultati 
oz. izhodnimi informacijami, ki jih proizvajajo (Slika 3). Vodenje projekta torej predstavlja 
predvsem skrb za nemoteno prepletanje procesov. 
 
V osnovi je skupina procesov začenjanja projekta namenjena odobritvi določenega projekta. 
Procesi planiranja definirajo in oblikujejo cilje s tem, ko izberejo najboljšo pot za potrebne 
dejavnosti med vsemi alternativnimi rešitvami. Skupina procesov izvajanja temelji na 
organizaciji ljudi in sredstev, da se doseţejo planirani cilji. Procese kontroliranja sestavljajo 
procesi spremljanja in analiziranja izvedenih dejavnosti, s katerima se ugotavlja, če se projekt 
odvija po planu in če so potrebni določeni ukrepi. Nazadnje se v ţivljenjskem ciklu vsakega 
projekta uveljavijo procesi zaključevanja, naloge katerih so povezane s formalnim sprejetjem 
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oz. zaključkom projekta, z analiziranjem vseh dogodkov in z zbiranjem izkušenj za planiranje 
prihodnjih projektov. Vsaki skupini procesov lahko tudi definiramo lasten ţivljenjski cikel, 
čeprav se njihova intenzivnost pojavljanja v ţivljenjskem ciklu projekta običajno spreminja. 
 
 
procesi planiranja 
Nivo 
dejavnosti 
 
      Faze:      ZAČETEK                                          KONEC
               
čas 
procesi izvajanja 
procesi kontroliranja 
procesi  
zaključevanja 
procesi  
začenjanja 
 
Slika 3: Pojavljanje skupin procesov skozi faze ţivljenjskega cikla projekta 
 
 
procesi 
ZAČENJANJA 
PROJEKTA 
procesi 
ZAKLJUČEVANJA 
PROJEKTA 
procesi 
KONTROLIRANJA 
 
procesi 
IZVAJANJA 
 
procesi 
PLANIRANJA 
 
Slika 4: Povezave med skupinami procesov projekta 
 
2.4 Udeleţenci projekta 
 
Udeleţenci projekta so posamezniki ali organizacije, ki so aktivno vpleteni v projekt, lahko pa 
so tudi tisti, ki samo izkazujejo kakršenkoli interes glede projektnega rezultata. Skupina 
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projektnega managerja ima to zahtevno nalogo, da ţe na začetku projekta ugotovi vse ţelje, 
potrebe in zahteve vsakega udeleţenca.  
 
PMBOK 2000 s pomočjo področja obvladovanja tveganja projekta opozarja na prepoznavanje 
znanja in spretnosti vseh neposrednih udeleţencev v projektu, kar je pomembno ţe pri 
oblikovanju projektnega plana. Naloga projektnega managerja in njegove skupine je torej 
ustvariti okolje, v katerem lahko udeleţenci ustrezno prispevajo svojo znanje. Glavna 
vprašanja, ki se ob tem pojavijo, so: kdo prispeva, kaj prispeva in kdaj prispeva. 
 
PMBOK 2000 razvršča udeleţence projekta na naslednje kategorije: 
 projektni manager – je odgovorna oseba za vodenje projekta 
 naročnik projekta – je posameznik ali organizacija, ki bo uporabljala ali trţila 
projektni izdelek 
 izvedbena organizacija – je podjetje, ki je direktno vpleteno v izvajanje dela 
 člani projektne skupine – predstavljajo skupino, ki je odgovorna za izvršitev projekta 
 sponzor – je posameznik ali skupina, ki projektu priskrbijo finančna sredstva 
 
Ta delitev je splošna in je namenjena predvsem dojemanju vloge in odgovornosti 
udeleţencev. Seveda lahko imenujemo te udeleţence tudi drugače (npr. notranji, zunanji, 
pogodbenik itd.), vendar je pomembno predvsem to, da ima lahko kakšen udeleţenec tudi več 
vlog in s tem več odgovornosti. Točna kvalifikacija udeleţencev je torej odvisna od tipa 
projekta in celo od posameznega projekta. Ob tem se je treba zavedati tudi, da imajo vsi 
udeleţenci različne interese. 
 
Za gradbene projekte se v učbenikih uporablja naslednja tipična shematična členitev 
udeleţencev gradnje:  
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 naročnik – to je investitor 
 projektant – to je izdelovalec tehnično-ekonomske dokumentacije, načrtovalec oz. 
»designer« 
 prevzemnik del – to je izvajalec kot glavni prevzemnik del oz. »contractor« 
 kooperanti – to so podizvajalci, soizvajalci in dobavitelji oz. »subcontractors« 
 
Naročnik je udeleţenec, ki vlaga finančna sredstva v gradnjo ali obnovo objekta, da bi 
zadostil svojim potrebam ali ţeljam. Projektant ima vlogo, da oskrbi vso za gradnjo potrebno 
dokumentacijo (tudi zakonsko), kar navadno izvede s sodelavci. Prevzemnik del je podjetje, 
ki prevzame večji ali manjši del obveznosti za realizacijo, saj del obveznosti odda 
kooperantom. Kooperanti pa so tisti udeleţenci, ki po pogodbi prevzamejo del odgovornosti 
za izvedbo. 
 
Navedeni udeleţenci graditve imajo teoretično na voljo tri moţne medsebojne odnose: 
 naročniški (direktni) pristop – naročnik sklene pogodbe z vsemi ostalimi tremi 
udeleţenci posebej. To pomeni, da ti trije udeleţenci nimajo vpliva drug na drugega in 
zato se vzpostavijo medsebojna soglasja in konzultacije; 
 naročniško-managerski pristop – naročnik sklene pogodbo s projektantom in z 
izvajalcem posebej, slednji pa izbira kooperante. Ponovno obstajajo različice, pri 
katerih se med projektantom in izvajalcem sklenejo soglasja in konzultacije; 
 managerski pristop – naročnik se pogodbeno veţe le na izvajalca, ta pa sklepa 
pogodbe s projektantom in kooperanti; 
 
To je pomembno predvsem za projektne managerje pri prevzemnih podjetjih, saj so s tem 
vnaprej določene njegove moţnosti vplivanja na projektante in podizvajalce, kar posledično 
predstavlja večje ali manjše tveganje za izvajalsko ekipo. Projektni manager je pri gradbenih 
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projektih namreč sestavni del prevzemne organizacije, ki je primarno odgovorna za realizacijo 
projekta po pogodbenih obligacijah. 
 
Kdo so udeleţenci, ki so od realizacije projekta le posredno odvisni, ni nikjer jasno 
opredeljeno oz. je pojasnjeno le preko primerov. V primeru gradbenih projektov bi lahko 
sklepali, da so tovrstni udeleţenci lahko tisti, ki so zaradi bliţine gradbišč oškodovani (hrup, 
prah, onesnaţevanje itd.), lahko pa so to bodoči kupci objektov (na primer stanovanj) ipd. 
 
Ena od pomembnih nalog projektnega managerja je torej prepoznavanje ostalih udeleţencev v 
projektu - pa ne samo v smislu prepoznavanja njihovih ţelja ali potreb, ampak tudi v smislu 
sodelovanja z njimi, prepoznavanja znanj in angaţiranosti posameznega udeleţenca v 
projektu. Tudi to predstavlja tveganje, ki ga mora projektni manager obvladovati pri 
doseganju planiranih ciljev. 
 
2.5 Spremljanje in kontroliranje projekta 
 
V splošnem kontroliranje pomeni ugotavljanje skladnosti kakšne dejavnosti z določenimi 
plani, domenami, pravili in predpisi. Potreba po kontroliranju projektov se je pojavila zaradi 
izpostavljenosti projektov zunanjim in notranjim vplivom, ki z veliko verjetnostjo povzročajo 
odstopanje izvedenega od planiranega. V skupino procesov kontroliranja zato spadajo procesi, 
ki so namenjeni spremljavi projekta oziroma ugotavljanju odstopanj, s katerimi je omogočeno 
obvladovanje nastalih sprememb. 
 
Spremljanje je mišljeno kot opazovanje, stalno beleţenje dejanskega stanja in analiziranje 
določenih merljivih elementov določenega projekta. V procesu kontroliranja spremljanje sluţi 
le kot osnovni dokument za poročanje udeleţencem projekta in kot podlaga za morebitno 
ukrepanje v zvezi z izvajanjem, čemur pravimo kontrola izvedbe. V praksi se spremljanje 
šteje za manj pomembno dejavnost, zato se jo večkrat izvaja premalo natančno in premalo 
sistematično. Zaradi površnega pristopa so lahko vpleteni udeleţenci celo frustrirani, 
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predvsem takrat, ko se morajo naknadno iskati manjkajoče informacije in ko iščejo odgovorne 
za projektna odstopanja, saj to pomeni tudi veliko porabo časa in denarja, kajti s temi 
teţavami se običajno ukvarjajo strokovnjaki. Natančno beleţenje izvedbe projekta predstavlja 
nabor informacij, ki se pri gradbenih projektih shranjujejo v gradbenih dnevnikih, knjigah 
obračunskih izmer,naročilnicah, fakturah, dobavnicah, v obliki sestankov in dopisov, 
poročilih o napredovanju, diagramih oziroma načrtih napredovanja, fotografijah, video 
posnetkih, spominu ipd. Informacijska tehnologija nam danes omogoča, da lahko za namene 
shranjevanja in obdelovanja informacij vse bolj uporabljamo računalnike. Le-ti nam 
omogočajo sistematično shranjevanje velikega števila informacij, preglednost, hitrejši dostop 
do potrebnih informacij, hitrejšo obdelavo podatkov, komuniciranje z udeleţenci itd. 
Predvsem so z uporabo računalniških programov veliko pridobile razne metode za 
obdelovanje podatkov, ki praviloma vsebujejo zapletene operacije, s katerimi pa lahko 
spremljanje projekta postane bolj praktično in vsakdanje. 
 
Kontrole projektov predstavljajo obvladovanje izvedb projektov v smislu realizacij planiranih 
ciljev projektov in jih lahko na splošno razdelimo na dva osnovna procesa: 
 
 poročanje o izvedbi projekta in 
 koordinacija sprememb 
 
Poročanje o izvedbi projekta spada v področje obvladovanja komunikacij, ki se ukvarja z 
zbiranjem in pošiljanjem informacij o izvedbi točno določenim udeleţencem projekta. Namen 
poročanja je namreč stalno seznanjanje odgovornih subjektov o doseganju planiranih ciljev in 
moţnostih za uspešno realizacijo. Poročanju sledi koordinacija sprememb, ki aktivira 
potrebna področja obvladanja projekta. Lahko bi trdili, da je to proces, v katerem se dejansko 
ukrepa in obvladuje situacijo. Ta proces se ne glede na to, na katerem področju obvladovanja 
se opravlja, v splošnem deli na tri časovno zaporedne dejavnosti: 
 
 identifikacija sprememb glede na plan projekta 
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 ugotavljanje vplivov faktorjev, ki povzročajo spremembe 
 in obvladovanje sprememb, ko te dejansko nastopijo 
 
Koordinacija sprememb je torej reakcija na odstopanje od dejanske izvedbe glede na plan in 
predstavlja končni učinek kontrole. Glede na učinek se kontrola deli na reaktivno in 
proaktivno. Reaktivna kontrola predstavlja direktno odločitev za dosego plana, katere učinek 
se pokaţe ţe v naslednjem ciklu spremljave in kontrole in katero se v primeru gradbenih 
projektov običajno izvaja na nivoju gradbišča. Proaktivna kontrola ima bolj daljnoseţen 
značaj, saj z ugotovljenimi podatki vpliva na spremembo plana dejanskega projekta in na 
bodoče projekte. Na ta način prispeva k boljšemu vodenju tekočih in bodočih projektov, saj 
vsebuje tudi pomembne informacije glede produktivnosti izvajanja. Ta kontrola ima za 
posledico posodobitev plana oz. v primeru večjih zamud celo preureditev plana (rebalans 
plana). Dejstvo je, da mora biti kontrola organizirana v takih intervalih, da se korekture 
realizirajo, dokler trenutna dejavnost še traja in dokler so odkloni od plana še tako majhni, da 
se še lahko uspešno popravijo brez korenitejših ukrepov. (Rodošek, 1985) 
 
Pojem kontrole se pri gradbenih projektih ne pojavlja le v povezavi z vodenjem projektov, 
temveč tudi pri ugotavljanju skladnosti izdelka z določenimi pravili in predpisi. Kaj in kako 
bomo spremljali in kako pogosto bomo izvajali procese kontroliranja, je običajno pri projektu 
odvisno od vrste, obseţnosti in pomembnosti projekta ter politike podjetja. Za vsak projekt 
posebej je potrebno v naprej določiti, skozi katera področja obvladovanja projekta se bo 
projekt spremljal oziroma kontroliral. Najbolj pomembni, pogosti in skoraj vedno prisotni 
elementi spremljanja projekta so spremljava časovnega termina, spremljava stroškov in 
spremljava kakovosti nastajajočega izdelka, kjer je torej govora o času, denarju in kakovosti. 
Vsi ostali elementi so dopolnitvenega značaja, kar pa ne pomeni, da so manj pomembni. Pri 
gradbenih projektih sta tako priporočljivi vsaj še spremljava tveganja in spremljava obsega 
dela. Na splošno bi lahko spremljanje projekta razdelili na: 
 
 terminsko spremljanje 
 finančno spremljanje 
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 spremljanje ostalih elementov projekta (kakovosti, tveganja, obsega dela itd.) 
 
Obvladovanje časovnega poteka projekta predstavlja zelo pomembno področje projektnega 
managementa, saj vključuje procese, ki zagotavljajo realizacijo projekta v dogovorjenem 
časovnem roku. Pravočasna realizacija je skoraj vedno tema pogodbe med naročnikom in 
izvajalcem, zato pravočasnost izvedbe predstavlja enega bistvenih ciljev projekta. 
Obvladovanje časa pa ima še širši pomen, saj lahko vpliva tudi na ostale cilje projekta in na ta 
način aktivira še druga področja obvladovanj. Tako lahko časovno zaostajanje izvedbe 
projekta glede na terminski plan bistveno vpliva na stroške izvedbe, zaradi potreb po dodatnih 
virih izvedbe lahko celo finančno ogrozi pozitivno poslovanje izvajalskega podjetja, zaradi 
pogodbenih sankcij lahko neposredno vpliva na doseganje kakovosti izdelka itd.  
 
Namen finančnega spremljanja in kontroliranja je obvladovanje stroškov posameznega 
projekta oz. doseganje ekonomskega cilja takega projekta. Pomembno je, da je ocenjevanje in 
kontroliranje stroškov ločeno od cenitve projekta. Ocena projekta je pogodbena (ponudbena) 
vrednost projekta, v kateri so ocenjeni (planirani) stroški izvedbe in planirani dobički 
izvajalskega podjetja in ima lahko zaradi konkurenčnosti na trgu in posledično zelo 
racionalnega planiranja stroškov zelo malo rezerve. Iz tega razloga prihaja poleg 
obvladovanja časa do veljave tudi obvladovanje stroškov. 
 
Konkurenca na trgu je povod, da se podjetniška miselnost izvajalskih podjetij (seveda tudi 
gradbenih) vse bolj preusmerja v zadovoljevanje naročnikovih potreb. Zadovoljevati potrebe 
naročnika namreč pomeni razumeti in obvladati njegove potrebe ter vplivati pri definiranju 
njegovih potreb. Zato področje obvladovanja kakovosti po PMBOK 2000 vključuje procese, s 
katerimi lahko zadovoljimo vse naročnikove potrebe oz. pogodbene obveznosti. V te procese 
spadajo vse dejavnosti iz celotnega funkcijskega managementa oziroma iz vseh funkcijskih 
enot podjetja, ki imajo izoblikovano politiko kakovosti, cilje kakovosti in dodeljene 
odgovornosti za doseganje kakovosti, kar se v praksi pokaţe skozi planiranje, zagotavljanje, 
kontrolo in stalne izboljšave znotraj prevzetega sistema kakovosti. 
Osolnik, G. 2010. Informacijska podpora vodenju projektov z vidika inţeniring podjetja 
Dipl. nal. – UNI Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
15 
 
3 GRADBENA DOKUMENTACIJA Z VIDIKA INŢENIRING PODJETJA 
 
3.1 Uvod 
 
Kot je opisano v poglavju 2.1, se gradbeni projekt v širšem smislu deli na faze koncipiranja, 
projektiranja, priprave na izvedbo in na izvedbo samo. Prvi dve fazi nista glavni dejavnosti 
podjetja VG5 d.o.o. in tudi nista podprti s strani sistema XPERT, zato bo v tem poglavju 
podrobneje opisana dokumentacija, ki jo najdemo v fazi gradbenega projekta v oţjem smislu 
– faza priprave na gradnjo in faza gradnje, poleg tega pa še razpisna dokumentacija pri 
javnem naročilu in postopek priprave ponudbe.  
 
Investitor mora imeti pred objavo povabila za oddajo ponudbe izdelan projekt za razpis in 
pripravljeno razpisno dokumentacijo, sledi objava povabila za oddajo ponudbe na portalu in v 
uradnem listu. Po pretečenem roku za oddajo ponudbe je na vrsti javno odpiranje ponudb. 
Zbrane ponudbe se kasneje natančno pregledajo in če je najugodnejša ponudba tudi formalno 
popolna, naročnik z izbranim izvajalcem sklene gradbeno pogodbo. 
 
Podpisu pogodbe sledi faza priprave na gradnjo. V tej fazi izvajalec pregleda dokumentacijo 
in sporoči morebitne pripombe investitorju, imenuje odgovornega vodjo del, pregleda in 
dopolni terminski in finančni plan, investitor pa prijavi pričetek del inšpekcijskim sluţbam. 
Za delo na gradbišču je potrebno zakoličiti objekt, pripraviti elaborat o ureditvi gradbišča, 
elaborat iz varstva pri delu, elaborat zagotavljanja kakovosti in druge zahtevane elaborate. Ko 
odgovorni nadzornik izvajalca uvede v delo, mu prične teči rok za gradnjo. Od podpisa 
pogodbe naprej se izvajalec tudi dogovarja s podizvajalci ter sklepa pogodbe. 
 
Naslednja faza je faza gradnje. Ves čas gradnje mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik, s 
pomočjo finančnega in terminskega plana pa spremlja realizacijo projekta. Investitor, 
nadzornik, projektant in izvajalec se dobivajo na tedenskih sestankih, na katerih usklajujejo 
tekoče zadeve, na sestanku nadzornik tudi vodi zapisnik. Za obračun izvedenih del se vodi 
gradbena knjiga, ki je podlaga za izdajo situacije in računa. Ko je gradnja končana, je na vrsti 
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tehnični in kvalitativni pregled objekta. Uspešno opravljenim pregledom sledi primopredaja 
objekta ter končni obračun z investitorjem. Izvajalec po koncu gradnje opravi končni obračun 
tudi s podizvajalci in z vsakim napiše obračunsko prevzemni zapisnik. Na koncu vsakega 
projekta se napiše končno poročilo stroški/realizacija ter projekt arhivira. 
 
3.2 Priprava na gradnjo – razpisna dokumentacija 
 
Razpisna dokumentacija se običajno razlikuje glede na to, ali gre za javno naročilo (JN) ali za 
povabilo zasebnega investitorja (razpisna dokumentacija v primeru javnega naročila je 
običajno obseţnejša). Pregled dokumentov v tem poglavju obsega javno naročilo. V kolikor je 
naročnik gradnje organ Republike Slovenije, organ občine, javni sklad, javna agencija, javni 
zavod ali druga oseba javnega prava, ki se v celoti ali v preteţni meri financira iz javnih 
sredstev, mora naročilo oddati v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Zakon o JN določa 
obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih naročil. Zahtevana potrdila in 
vsebina dokumentacije pri JN se lahko nekoliko razlikuje, odvisno od naročnika, vendar pa 
mora biti vedno v skladu z zakonom o JN. 
 
Za oddajo javnega naročila ločimo različne postopke; odprt postopek, omejen postopek ter 
postopek s pogajanji. Na odprtem postopku lahko sodelujejo vsi, ki imajo interes pridobiti 
javno naročilo in ustrezajo pogojem iz razpisa. Pri omejenem postopku v prvi fazi naročnik 
prizna sposobnost ponudnika na podlagi vnaprej določenih pogojev, v drugi fazi pa k oddaji 
ponudbe povabi kandidate, ki jim je priznal sposobnost. Ta postopek se lahko uporabi, če so 
predmet javnega naročila stalne nabave. Postopek s pogajanji lahko naročnik odda brez 
predhodne objave (če naročnik ni pridobil nobene sprejemljive ponudbe, če lahko zaradi 
različnih razlogov naročilo izpolni le določen izvajalec...) ali s predhodno objavo, če ne 
pridobi nobene spremenljive ponudbe in v izjemnih primerih. 
 
Najbolj pogost postopek pri oddaji javnega naročila je odprt postopek. Naročilo se objavi na 
spletnem portalu in v uradnem listu. V tej objavi so dostopni osnovni podatki o nameravani 
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gradnji, razpisna in tehnična dokumentacija pa je običajno na voljo na internetni strani 
naročnika (domača stran občine, ministrstva...) ali pa jo je mogoče prevzeti v fizični obliki ali 
na ustreznih medijih na sedeţu naročnika.  
 
V razpisni dokumentaciji najdemo povabilo k oddaji ponudbe, navodila za izdelavo ponudbe, 
pogoje za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika, navodila o načinu dokazovanja 
sposobnosti, obrazce in izjave, vzorec pogodbe, vrsto, tehnične značilnosti in kakovost ter 
opise blaga, gradenj in storitev, čas izvršitve, lokacijo izvršitve oziroma dobave blaga ter 
morebitne dodatne storitve, tehnično dokumentacijo in načrte, elemente za pripravo 
predračuna z navodili o izpolnitvi ter navedbo finančnega zavarovanja, s katerim ponudnik 
zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila. Projekti so običajno 
na voljo pri investitorju na vpogled, prav tako je v primeru adaptacije objekta omogočen 
ogled objekta, kar pa je lahko tudi pogoj za oddajo ponudbe. Pri vsakem razpisu je mogoče 
zahtevati dodatna pojasnila, najlaţje preko spletnega portala, zato je pomembno, da se s 
projektom čim prej seznanimo in tako postavimo vprašanja ter pravočasno prejmemo 
odgovore. 
 
Pomemben del razpisne dokumentacije je popis del, saj je osnova za pripravo cene in 
informacija za investitorja, koliko ga bo projekt finančno obremenil. S popisom je potrebno 
opredeliti vse tiste elemente, ki jih potrebujemo za določitev cene za enoto storitve, 
posamezni postavki pa mora biti dodana izračunana količina. V naslednji fazi pa je popis 
osnova za ponudnika, ki bo pripravil določeno ponudbo in ceno, za katero bo objekt pripravil 
za uporabo ter namen, kateremu bo objekt kasneje sluţil. Velikokrat se zgodi, da so popisi del 
premalo natančno določeni in zato lahko pride do primera, ko so ponujene cene izvajalca 
podane za npr. drug tip materiala, kot ga zahteva investitor, kar lahko vodi do spora in slabe 
volje tako izvajalca kot investitorja, stroške nesporazuma pa običajno nosi izvajalec. Zato je 
pomembno, da investitor sodeluje z izkušenim podjetjem in poskrbi za dobro projektno 
dokumentacijo, saj tako dobi jasno sliko o vrednosti investicije in se izogne morebitnim 
nesoglasjem. 
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V razpisni dokumentaciji je določen tudi način za vrednotenje najugodnejšega ponudnika. 
Merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega 
naročila. Najpogostejše merilo je najniţja cena, kar pa je preskromen kriterij. Tak kriterij nič 
ne pove o poslovanju investitorja, izpolnjevanju finančnih obveznosti do podizvajalcev, 
kvaliteti izvedenih del, garanciji... Običajno so nekateri od naštetih kriterijev pogoji za oddajo 
ponudbe, niso pa ovrednoteni pri izboru izvajalca. Tako lahko izvajalsko podjetje (predvsem 
v času recesije) zaradi pomanjkanja posla ponudi (pre)nizko ceno, zato da bi pridobilo posel, 
posledice pa običajno prevzamejo zunanji sodelavci (podizvajalci). Mnogo boljše merilo bi 
bilo ekonomsko najugodnejša ponudba, pri kateri bi bili točkovani tudi drugi kriteriji, vendar 
pa je v praksi na ţalost to bolj izjema kot pravilo. 
 
3.3 Priprava na gradnjo – priprava ponudbe 
 
Vodstvo podjetja (komercialni direktor) oziroma vodja komerciale določi za katere objave se 
bo pripravila ponudba. Odločitev je odvisna od tipa in velikosti objekta, oddaljenosti, 
zahtevnosti, interesa... Komercialni direktor in zaposleni v komercialnem oddelku se 
dogovorijo, kdo bo prevzel izdelavo določene ponudbe. Za vse ponudbe, ki se pripravijo, se 
vodi evidenca z zaporedno številko ponudbe in vrednostjo ponudbe. Odgovorni komercialist 
za pripravo ponudbe pregleda razpisno dokumentacijo in preveri ustreznost kriterijev za 
sodelovanje na razpisu (reference, vrsta del, zahtevan promet, bonitetni razredi, tehnična 
zmogljivost...). Nato se pregleda popis del in razdeli na manjše vsebinske sklope (običajno je 
popis del sestavljen v programu MS Excel, kar razdelitev olajša). Razdeljeni popisi se skupaj 
s spremnim dopisom pošiljajo podizvajalcem v večjem delu po elektronski pošti, lahko pa 
tudi po faksu ali navadni pošti. Pri inţeniring podjetju se razpošljejo tudi gradbena dela, saj 
tako podjetje nima lastnih virov za izvedbo teh del in jih zato ne kalkulira, ampak pridobi 
ponudbe podizvajalcev. 
 
Pri razpošiljanju oz. iskanju potencialnih ponudnikov je v pomoč splet, lastna baza kontaktov 
izvajalcev (izvajalci, s katerimi podjetje najpogosteje sodeluje in za katere se ve, da opravijo 
svoje delo kvalitetno) in izkušnje kolegov. Poleg popisa in spremnega dopisa se 
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podizvajalcem pošlje tudi razpoloţljive sheme, načrte, opise oz. čim več dokumentacije, ki 
nam je na voljo, saj imamo s tem veliko večje moţnosti pridobiti kvalitetne ponudbe.  
 
Nekaterim ponudbam je potrebno priloţiti tudi razna potrdila podizvajalcev, zato je potrebno 
ţe pred pošiljanjem določiti, katere podizvajalce se prosi za te dokumente. Prav tako je 
potrebno naročiti tudi vse dokumente, ki morajo biti priloţeni razpisni dokumentaciji, ti 
dokumenti so na primer: bančna garancija za resnost ponudbe, potrdila o plačilni sposobnosti, 
ajpes bon, izpisek iz sodnega registra, potrdilo zavarovalnice... Sledi izdelava terminskega 
plana, glede na zahteve iz razpisne dokumentacije pa lahko tudi finančnega plana, plana 
delovne sile ter plana organizacije gradbišča, iz katerega bo jasna potrebna mehanizacija ter 
notranji in zunanji transporti. 
 
Naslednji korak je analiza prejetih ponudb podizvajalcev. Na osnovi te analize se izbere 
optimalno ponudbo za posamezno vrsto del. Končno ponudbeno ceno se definira na podlagi 
izkušenj, tipa objekta, lokacije, trenutnih razmer na trgu... V tej fazi priprave ponudbe je treba 
tudi ugotoviti, ali je mogoče morebitne ocenjene količine ţe bolj natančno določiti ter 
ugotoviti morebitna odstopanja, glede na čas gradnje je treba oceniti stroške morebitnih 
prekinitev zaradi letnih časov ter glede na finančno situacijo oceniti, ali je moţen kakšen 
odlog plačila... 
 
Pri sami določitvi končne cene igrajo veliko vlogo tudi morebitna predhodno predvidena 
pogajanja. Če se predvidi tudi dodatni popust, je treba preveriti, ali je dovoljeno upoštevati 
popust na skupno končno ceno, ali pa ga je potrebno upoštevati ţe v posameznih enotnih 
cenah. Popis del oz. ponudbeni predračun se skupaj z izpolnjeno razpisno dokumentacijo, 
zahtevanimi dokumenti in potrdili, osnutkom terminskega in finančnega plana običajno 
dostavi na sedeţ investitorja (osebno ali po pošti) oziroma na naslov, ki je naveden v razpisni 
dokumentaciji. Pred oddajo se vsaka ponudba fotokopira in arhivira. 
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Pomembno je tudi, da se ponudba odda do predpisanega roka (datuma in ure), saj v 
nasprotnem primeru naročnik ne sme upoštevati ponudbe. Običajno se prejete ponudbe 
odpirajo nekaj ur po preteklem roku za oddajo, odpiranje je javno in se ga lahko udeleţijo vsi 
pooblaščeni predstavniki podjetij, ki so oddali ponudbe. Na odpiranjih se vodi zapisnik, v 
katerem so zapisani prisotni, imena podjetij, ki so oddala ponudbe in višina ponudbe. 
 
Kasneje investitor ponudbe tudi podrobneje pregleda in v primeru, da ponudba ni formalno 
popolna, pozove ponudnika k dopolnitvi, lahko ga izloči iz nadaljnjega postopka, lahko pa 
zahteva pojasnila, s katerimi si pomaga pri pregledu, ovrednotenju in primerjavi ponudb. 
Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršne koli spremembe vsebine ponudbe, 
vključno s spremembami cene in drugimi spremembami, ki bi iz neustrezne ponudbe naredile 
ustrezno. 
 
V soglasju s ponudnikom sme naročnik popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu 
ponudb. Pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila najugodnejšemu ponudniku mora 
naročnik preveriti, ali je ponudnik sposoben izpolniti javno naročilo. Naročnik sme v ta 
namen od ponudnika zahtevati, da ponovno dokaţe svojo sposobnost v skladu z določili 
razpisne dokumentacije. 
 
Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika sprejme naročnik, ki mora sestaviti pisno poročilo o 
oddanem naročilu. Pisno poročilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke: ime in naslov 
naročnika, predmet in vrednost naročila, imena zavrnjenih ponudnikov in razloge za njihovo 
zavrnitev, ime izbranega ponudnika in razloge za izbiro njegove ponudbe, vsak del izvedbe 
naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec, če je poznan in pri postopkih izbire izvajalca s 
pogajanji, okoliščine, ki so utemeljevale izvedbo postopka s pogajanji. Pisno poročilo – 
obvestilo o oddaji naročila mora naročnik nemudoma posredovati ponudnikom. V razpisni 
dokumentaciji je določen tudi rok, znotraj katerega se je mogoče pritoţiti na izbiro ponudnika. 
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Preglednica 1: Dokumentacija v fazi priprave ponudbe 
 DOKUMENTACIJA ODGOVORNA OSEBA / SODELUJE 
PRIPRAVA 
PONUDBE 
razpisna dokumentacija   komercialni direktor, komerciala 
evidenca pripravljenih ponudb komercialni direktor, komerciala 
(razdeljen) popis del komerciala 
sheme in načrti komerciala 
prejete ponudbe podizvajalcev komerciala 
analiza prejetih ponudb komercialni direktor, komerciala 
izpolnjena razpisna dokumentacija komerciala 
zahtevana potrdila in obrazci ponudbe (se razlikuje od ponudbe 
do ponudbe) – bančna garancija, potrdilo o plačilni 
sposobnosti, ajpes bon, potrdilo zavarovalnice, izpisek iz 
sodnega registra, terminski plan, finančni plan, plan 
organizacije gradbišča, plan delovne sile, pogodbe in potrdila 
podizvajalcev 
komerciala 
ponudbeni predračun komercialni direktor, komerciala 
kopija ponudbe komerciala 
zapisnik o odpiranju ponudb komercialni direktor, komerciala 
sklep o izbiri ponudnika komercialni direktor, komerciala 
 
3.4 Podpis pogodbe in priprava na izvedbo 
 
Po pretečenem roku za pritoţbo sledi podpis pogodbe. Pogodbo pripravi investitor (osnutek je 
del razpisne dokumentacije, parafiran in oţigosan mora biti priloţen ponudbi), podpišeta pa jo 
predstavnik investitorja in izvajalca, vsaka stran prejme po dva izvoda. Investitor ob podpisu 
pogodbe preda izvajalcu tudi načrte. Vodstvo v podjetju določi tehnično ekipo – dogovorijo 
se o odgovornem vodji del, vodji gradbišča in delovodji. Odgovorni vodja del mora 
izpolnjevati pogoje za imenovanje, izdati pa je potrebno tudi odločbo o imenovanju. 
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Odgovorni vodja del nato pregleda dokumentacijo in si ogleda gradbišče ter sporoči 
morebitne ugotovljene pomanjkljivosti investitorju ter od njega zahteva njihovo odpravo (pri 
tem sodelujeta tudi vodja gradbišča in delovodja), zadolţen pa je tudi za pripravo detajlnega 
terminskega in finančnega plana oziroma pregleda in po potrebi dopolni tista, ki sta bila 
priloţena ponudbi. Pomembno je, da sta ta dokumenta natančno pripravljena, saj se z njuno 
pomočjo spremlja projekt in skrbi, da gradnja poteka tako, kot je bilo planirano.  
 
Pogodba je sestavljena iz uvodnih določil, definiran je predmet pogodbe, vrsta in obseg del, ki 
so zajeta v pogodbi, pogodbena cena, obračun in plačila, obveznosti naročnika, obveznosti 
izvajalca, pogodbeni rok, pogodbena kazen, garancijska doba, odgovorni vodja del izvajalca, 
imenovani nadzor za gradbena in instalacijska dela, kot priloga pa je priloţen tudi popis del. 
Ob pogodbi je treba dostaviti tudi bančno garancijo za dobro izvedbo del, naročnik pa vrne 
izvajalcu garancijo za resnost ponudbe. Stranki gradbene pogodbe se lahko odločita za eno 
izmed naslednjih moţnosti: cena na enoto, skupaj dogovorjena cena in cena s klavzulo »ključ 
v roke«. Pri ceni na enoto je cena del določena glede na merske enote dogovorjenih del ali za 
mersko enoto posamezne vrste ali faze del. Skupaj dogovorjena cena je cena dela določena v 
skupnem znesku za celotni objekt in obsega tudi vrednost nepredvidenih, preseţnih in 
manjkajočih del. Cena določena s klavzulo »ključ v roke« vsebuje vrednost nepredvidenih in 
preseţnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del.  
 
Izvajalec se s sklenitvijo gradbene pogodbe zaveţe, da bo zgradil oz. rekonstruiral objekt in 
bo pri svojem delu samostojen, kar pomeni, da nima pravice zahtevati navodil od naročnika, 
niti nima naročnik pravice dajati izvajalcu navodil v zvezi z načinom izvajanja gradbenih del. 
Kako in na kakšen način bo izvajalec gradbena dela opravljal, je odločitev izvajalca, saj delo 
opravlja kot profesionalec in je za to delo tudi odgovoren kot profesionalna oseba. Obveznost 
naročnika pa je, da izvajalcu za uspešno opravljen posel plača. Izvajalec je do plačila 
upravičen le in samo, če je zgradil objekt oziroma opravil druga gradbena dela, ki se jih je z 
gradbeno pogodbo zavezal opraviti. To gradbeno delo mora biti takšno in imeti mora takšne 
lastnosti, da bo uresničen končni interes naročnika, zaradi katerega je sklenil gradbeno 
pogodbo. (Reflak in sod., 2007) 
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Investitor oziroma vodja gradbišča je odgovoren za pripravo dokumentov za delo na 
gradbišču. Investitor oziroma koordinator za varstvo pri delu mora izdelati varnostni načrt v 
skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, kot prilogo načrtu pa izvajalec 
izdela načrt organizacije gradbišča (pripravljen mora biti v skladu s pogoji iz gradbenega 
dovoljenja). Izvajalec je zadolţen tudi za elaborat zagotavljanja kakovosti ter ostale 
tehnološke elaborate. Obseg dokumentacije se določi glede na zakonske zahteve, projektne 
zahteve in zahteve objekta. Investitor mora sestaviti tudi prijavo gradbišča in jo poslati 
inšpekciji za delo najkasneje 15 dni pred začetkom del. Temu sledi uvedba v delo, kar pomeni 
da investitor preda gradbišče izvajalcu in da izvajalcu začne teči rok za izvedbo. O uvedbi v 
delo se napiše zapisnik, prične pa se tudi vodenje gradbenega dnevnika. Izvajalec mora 
gradbišče urediti v skladu z varnostnim načrtom in izvajanje del organizirati tako, da zaradi 
del na gradbišču ne bo ogroţena varnost objekta, ţivljenje in zdravje ljudi, promet, sosednji 
objekti in okolje. Na vidnih mestih mora biti izobešen gradbiščni in poţarni red, gradbišče pa 
mora biti opremljeno tudi s prvo pomočjo in gasilnim aparatom. 
 
Od podpisa pogodbe potekajo ţe tudi dogovori s podizvajalci, ki so oddali svojo ponudbo v 
fazi priprave ponudbe, po potrebi pa se pridobivajo tudi dodatne ponudbe. Z vsakim izbranim 
podizvajalcem se sklene tudi gradbena pogodba in napiše zapisnik o uvedbi v delo. Po potrebi 
se sklenejo tudi najemne pogodbe s ponudniki za najem gradbiščnega kontejnerja, strojev 
(npr. stroji za ogrevanje, za izsuševanje estrihov...) ipd.  
 
Investitor mora izvajalcu predati tudi gradbeno dovoljenje, dokazilo o plačilu komunalnega 
prispevka, potrdilo o plačilu upravne takse in druge listine, če tako veleva zakon (poročilo o 
vplivih na okolje, ocena obremenitve s hrupom, vrstah odpadkov, okoljevarstveno 
dovoljenje...). Vodja gradbišča poskrbi za zakoličbo objekta, za kar je potrebno pisno 
obvestiti občinsko upravo 8 dni pred zakoličbo. Zakoličevanje objekta se opravi v skladu s 
pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. Zakoličevanje opravi geodet v prisotnosti 
pooblaščenega predstavnika občine (kar pa ni pogoj). O zakoličenju objekta se izdela 
zakoličbeni načrt, ki ga podpišeta odgovorni geodet in izvajalec. Izvajalec mora imeti pred 
pričetkom opravljanja del in ves čas poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi 
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utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, prav 
tako mora biti zavarovan objekt v garancijski dobi, zato z zavarovalnico sklene zavarovalno 
polico. Vodja gradbišča je zadolţen tudi za postavitev table za označitev gradbišča, na kateri 
morajo biti napisani vsi udeleţenci pri graditvi objekta. Izvajalec mora za nemoteno delovanje 
in tedenske sestanke poskrbeti tudi za prostore na gradbišču. 
 
Preglednica 2: Dokumentacija v fazi priprave na gradnjo 
  
DOKUMENTACIJA 
ODGOVORNA OSEBA / 
SODELUJE 
PRIPRAVA NA 
GRADNJO 
gradbena pogodba med izvajalcem in investitorjem s prilogami 
(dopolnjeni finančni in terminski plan, popis del) 
direktor, odgovorni vodja del, vodja 
gradbišča 
načrti investitor 
bančna garancija za dobro izvedbo del vodja gradbišča 
odločba o imenovanju odgovornega vodje del odgovorni vodja del 
načrt organizacije gradbišča vodja gradbišča 
varnostni načrt investitor 
elaborat zagotavljanja kakovosti in ostali tehnološki elaborati odgovorni vodja del, vodja gradbišča 
prijava gradbišča investitor 
zapisnik uvedbe v delo med investitorjem in glavnim izvajalcem 
odgovorni vodja dela, vodja gradbišča, 
investitor 
gradbeno dovoljenje investitor 
gradbiščni in poţarni red vodja gradbišča 
gradbene pogodbe s podizvajalci s popisom del odgovorni vodja dela, vodja gradbišča 
zapisniki uvedbe v delo med glavnim izvajalcem in podizvajalci odgovorni vodja del, vodja gradbišča 
zakoličbeni načrt vodja gradbišča 
zavarovalna polica odgovorni vodja del 
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3.5 Dokumenti med gradnjo 
 
3.5.1 Gradbeni dnevnik in zapisniki sestankov 
 
Delo med gradnjo mora biti organizirano in koordinirano skladno z varnostnim načrtom, 
beleţiti pa se morajo tudi vsa usklajevanja izvajalca z investitorjem, nadzorom in 
projektantom. Pomembna dokumenta za to beleţenje sta gradbeni dnevnik in zapisniki 
sestankov. 
 
Gradbeni dnevnik je treba začeti voditi z dnem prvih aktivnosti na parceli ali najpozneje z 
dnem uvedbe izvajalca v delo in ga voditi za vsak dan, ko se dela na gradbišču ali na objektu 
izvajajo in tudi za dneve, ko bi se morala izvajati, pa se zaradi okoliščin in različnih razlogov 
ne izvajajo. Na gradbišču ga vodi pooblaščeni sestavljavec (delovodja ali vodja gradbišča) v 
dvojniku. Podpisujejo ga najprej pooblaščeni sestavljavec, nato odgovorni vodja del in 
nazadnje odgovorni nadzornik oziroma njegov pooblaščenec – odgovorni nadzornik 
posameznih del. Če se odgovorni nadzornik ali odgovorni vodja del s predhodnimi vpisi na 
listu ne strinjata, morata napisati opombo oziroma obrazloţitev in stran podpisati. (Reflak in 
sod., 2007) 
 
Gradbeni dnevnik mora biti dostopen za vpise vsem udeleţencem pri graditvi objekta in 
pristojnim inšpektorjem. Originalni izvod se iz zvezka gradbenega dnevnika iztrga in ga hrani 
odgovorni nadzornik, dvojnik oziroma kopija, ki ostane v zvezku, se hrani na gradbišču. 
Pisanje dnevnika se zaključi po dokončanju del oziroma z dnem prevzema del. Oba izvoda 
gradbenega dnevnika se po tehničnem pregledu objekta vstavita v ustrezno mapo, poveţeta z 
vrvico in zapečatita. V primeru spora je gradbeni dnevnik pomemben dokument na sodišču. 
 
Enkrat na teden se med gradnjo na koordinacijskih sestankih srečujejo predstavnik 
investitorja, odgovorni nadzor, projektant in izvajalec, sestanke običajno vodi odgovorni 
nadzornik. Na sestankih se pregleda, če so urejene dogovorjene stvari s prejšnjega sestanka, 
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ugotavlja skladnost poteka gradnje s terminskim in finančnim planom, usklajujejo 
spremembe, rešujejo tekoča vprašanja, ki nastopijo med gradnjo... Na vsakem sestanku 
odgovorni nadzor vodi zapisnik, ki se ga potrdi na naslednjem sestanku, oz. se nanj poda 
pripombe. Zapisnik odgovorni nadzornik razpošlje vsem sodelujočim. Poleg rednih sestankov 
ima izvajalec po potrebi tudi delovne sestanke, sestanke z investitorjem... 
 
3.5.2 Knjiga obračunskih izmer (gradbena knjiga) 
 
Knjigo obračunskih izmer na gradbišču vodi pooblaščeni sestavljavec (običajno vodja 
gradbišča ali obračunski tehnik), ki jo tudi najprej podpisuje, šele nato jo podpiše odgovorni 
vodja del in nazadnje odgovorni nadzornik. Za kompletnost in pravilnost gradbene knjige je 
odgovoren vodja gradbišča. Če se odgovorni nadzornik ali odgovorni vodja del s predhodnimi 
vpisi na listu ne strinjata, morata napisati opombo oziroma obrazloţitev in stran podpisati. V 
knjigo obračunskih izmer se vpisujejo izmere in izračuni obsega izvršenih del v posameznem 
obračunskem obdobju. Vpisujejo in vrisujejo se tudi skice sprememb in odstopanj od projekta 
za izvedbo z navedbo mer, dimenzij in podatkov o spremembah pri uporabi gradbenih 
proizvodov, inštalacij, opreme in drugega materiala ter sprememb projektov za izvedbo 
določenih detajlov. 
 
V knjigo obračunskih izmer je treba vpisovati tudi vsa tista dela, ki se po dokončanju del ne 
vidijo in elemente oziroma konstrukcije začasnega značaja (odri in podobno), ki se po 
končani fazi gradnje odstranijo. Spremembe projekta za izvedbo morajo biti vpisane na 
ustreznem listu knjige obračunskih izmer ali narisane v njeni prilogi v ustreznem merilu z 
vsemi podatki, ki so potrebni za izvajanje kontrole. Izvajalec mora vse te spremembe tudi 
posebej označiti v ustreznih tehničnih risbah projekta za izvedbo. Vsaka predračunska 
postavka iz projekta za izvedbo mora biti posebej prikazana na samostojnem listu knjige 
obračunskih izmer. Vsi listi morajo biti razvrščeni v istem zaporedju in z istimi oznakami kot 
so v pogodbenem predračunu. 
 
Osolnik, G. 2010. Informacijska podpora vodenju projektov z vidika inţeniring podjetja 
Dipl. nal. – UNI Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
27 
 
Za nepredvidena dela in dodatna dela, ki niso zajeta v pogodbenem predračunu in za 
morebitne izpuščene postavke ali spremembe se obračunski listi po enakem postopku kot 
predračunske postavke dodajajo na koncu knjige obračunskih izmer kot posebno poglavje z 
označbo »nepredvidena in dodatna dela«. Večji oziroma manjši obseg dela pa se ugotovi in 
prikaţe na hrbtni strani obračunskega lista za posamezno postavko. 
 
Knjiga obračunskih izmer mora biti zaključena najpozneje do izročitve zgrajenega oziroma 
rekonstruiranega objekta investitorju. Ko so dela končana, se vsi listi knjige obračunskih 
izmer oštevilčijo in vstavijo v ustrezno mapo, poveţejo z vrvico in zapečatijo. Zaključena 
knjiga obračunskih izmer se izroči naročniku oziroma investitorju, ki jo mora hraniti najmanj 
deset let, če ni za posamezne vrste objektov s posebnimi predpisi določeno drugače. Gradbeno 
knjigo vodijo tudi podizvajalci, vendar pa njihovo knjigo pregleduje vodja gradbišča. (Reflak 
in sod., 2007) 
 
3.5.3 Začasna in končna situacija 
 
Izvršena dela se obračunavajo mesečno v začasnih mesečnih situacijah, običajno zadnjega v 
mesecu oz. tako, kot je določeno v pogodbi. Osnova za izdajo situacije je potrjena gradbena 
knjiga (kadar je v pogodbi določeno, da se obračun vrši po izvršenih količinah in enotnih 
cenah). Situacija izvedenih del se izstavi v potrditev nadzoru in ko nadzor potrdi situacijo, 
lahko izvajalec izda račun investitorju, ki ga mora plačati v pogodbenem roku. Tako kot si v 
ponudbi sledijo posamezne pozicije, so v istem zaporedju tudi posamezne pozicije na listih 
gradbene knjige in sicer vsaka pozicija na svojem listu. 
 
Ko se pripravlja situacija, se iz lista gradbene knjige vzame številka pozicije, opis dela, cena 
po enoti in opravljena količina kumulativno, kar pomeni celotna količina od pričetka del pa do 
tekočega meseca, za katero se situacija pripravlja. Na zadnji strani situacije pa je prikazana 
celotna vrednost opravljenih del, posamezne obračunske vrednosti preteklih mesecev ter 
vrednost del meseca, za katerega pripravljamo situacijo. To vrednost dobimo, če od celotne 
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vrednosti opravljenih del odštejemo vrednost situacij preteklih mesecev. Pri tem moramo 
paziti, da v obračunu upoštevamo morebitne popuste na cene po enoti, če je bil ta popust dan 
in cene niso bile popravljene. 
 
Za nepredvidena in dodatna dela, ki niso zajeta v pogodbenem predračunu, se dodajo novi 
listi na koncu gradbene knjige in enak sistem se upošteva tudi pri pripravi začasne situacije, 
situaciji se doda poglavje Nepredvidena in dodatna dela. Cene za ta dela je potrebno ob 
nastanku pripraviti in jih pred sestavo situacije posredovati nadzornemu inţenirju v potrditev. 
Če to ni mogoče, se v situaciji upoštevajo cene, ki so podobne glede na vrsto del v osnovni 
ponudbi. 
 
Pri pripravi situacije je potrebno upoštevati tudi morebitna reţijska dela, ki so vpisana v 
gradbeni dnevnik. To so dela, ki jih ne obračunamo po enotnih cenah, temveč po dejansko 
porabljenem materialu in času. Če je v pogodbi dogovorjen obračun sprememb cen, je tudi 
tega potrebno upoštevati glede na določila pogodbe in sistem, ki je pogodbeno dogovorjen. 
 
Če je v pogodbi določilo, ki govori o ključu, nam gradbene knjige ni potrebno voditi, saj se 
količine posameznih vrst del ne ugotavljajo, temveč investitor poravna samo količine, ki so v 
pogodbenem predračunu. Pri tem je potrebno vedeti, da se ne more nič spreminjati. Lahko pa 
investitor nekaj dodatno naroči in to dodatno plača. S tem določilom je obseg del določen. 
 
Običajno se ob ponudbi pripravi tudi finančni plan in plačilo je v skladu s finančnim planom, 
če se dela izvajajo v skladu s planom napredovanja del. Če pa je izvajalec v zamudi, potem je 
realizacija manjša od planirane in s tem tudi plačilo. Za vsa dodatna dela, ki so izven ključa, 
ali za morebitne spremembe na zahtevo investitorja pa je potrebno voditi gradbeno knjigo, kar 
pomeni ugotavljanje vrste del in količine. Ceno za ta dela mora potrditi nadzor. V primeru 
obračuna na ključ, se dela obračunajo z določenim odstotkom glede na pogodbeno vrednost in 
rok izgradnje v začasni situaciji, če gre za morebitna dodatna dela, pa ta dela obračunamo 
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tako, kot je določeno v aneksu k pogodbi, po gradbeni knjigi ali tudi na ključ. (Reflak in sod., 
2007) 
 
Ko je objekt zaključen, moramo izdelati končno situacijo. To pomeni enako kot v začasnih 
situacijah, pri čemer moramo biti še posebej pozorni, da ponovno pregledamo gradbeni 
dnevnik, gradbeno knjigo, dodatne načrte, skice, razne zabeleţke, skratka vso dokumentacijo, 
iz katere bomo dokončno lahko ugotovili, kaj vse smo opravili na zahtevo investitorja in 
morda ni v osnovnem pogodbenem predračunu, potrebno pa je tudi pregledati načrt izvedenih 
del. Po tej proučitvi izdelamo končno situacijo, ki zajema: dela po pogodbi (izvršene količine 
ali ključ), dela po aneksih (nepredvidena in dodatna dela), reţijska dela (manjša dela 
obračunana po porabi materiala in časa), morebitne razlike – spremembe cen (različne metode 
dokazovanja). 
 
3.5.4 Tehnični in kvalitativni pregled 
 
Investitor pri upravnem organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje, vloţi zahtevo za izdajo 
uporabnega dovoljenja, ko ugotovi, da je objekt zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem. 
To zahtevo vloţi najpozneje v roku 8 dni po prejemu obvestila izvajalca, da je gradnja 
končana. Za tehnični pregled morajo podizvajalci predloţiti dokazila o zagotavljanju 
projektirane kvalitete, ateste in certifikate za vgrajen material, odgovorni vodja del in vodja 
gradbišča pa morata poskrbeti še za projekt izvedenih del z izjavo nadzornika, gradbeni 
dnevnik, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končanju del, projekt za vzdrţevanje in 
obratovanje objekta (če je predmet objekt z vplivi na okolje, mora biti projektu za obratovanje 
in vzdrţevanje priloţen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so 
takšne meritve predpisane) in dokazilo o zanesljivosti objekta. Na tehničnem pregledu se vodi 
zapisnik. Po opravljenem tehničnem pregledu sledi odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na 
tehničnem pregledu, za kar izvajalec dobi rok. Po uspešno odpravljenih napakah se objekt 
ponovno pregleda in če ni več napak, se napiše izjava o odpravi napak tehničnega pregleda.   
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Uspešno opravljenem tehničnem pregledu sledi kvalitetni predogled, na katerem se vodi 
zapisnik. Izvajalec mora nato odpraviti napake v dogovorjenem roku. Ko so napake 
odpravljene, sledi ponoven pregled in če napak ni več, se napiše izjava o odpravljenih 
napakah.  
 
3.5.5 Predaja objekta 
 
Ko so popravljene tehnične in kvalitativne napake, sledi predaja objekta investitorju. Predaja 
objekta je mogoča le, če je pridobljeno uporabno dovoljenje. Pri predaji objekta se napiše 
zapisnik o primopredaji, investitorju se preda projektno-tehnična dokumentacija, garancija za 
odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi, investitor pa vrne garancijo za dobro izvedbo del 
in dokazilo o predaji garancije investitorju. Izvajalec dostavi investitorju v pogled osnutek 
končne situacije in kasneje končno situacijo. Odgovorni vodja del in vodja gradbišča morata 
ob zaključku objekta pregledati stroške/realizacijo, napisati končno poročilo in arhivirati 
dokumentacijo. Prav tako se na koncu urejajo tudi poračuni s podizvajalci. 
 
3.5.6 Dokumentacija pri podizvajalcih 
 
Z vsakim podizvajalcem se poleg sklenjene pogodbe in zapisnika o uvedbi v delo vodi in 
pregleduje gradbena knjiga (pregleduje jo vodja gradbišča), na podlagi katere podizvajalec 
izdaja situacije in na podlagi potrjenih situacij račune. Vodenje gradbene knjige ni obvezno, je 
stvar dogovora. Skladno s pogodbo je potrebno pri vsaki podizvajalski pogodbi izdelati po 
dokončanju del obračunsko prevzemni zapisnik, ki mora biti podpisan s strani vodje 
gradbišča. Podpisan zapisnik je osnova za izdelavo aneksa (aneks je potrebno izdelati, če 
vrednost izvedenih del presega vrednost pogodbe ali v primeru spremenjenih okoliščin, 
dogovorjenih s pogodbo). Na osnovi aneksa izvajalec izdela končno situacijo. 
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Preglednica 3: Dokumentacija v fazi gradnje 
  
DOKUMENTACIJA 
ODGOVORNA OSEBA / 
SODELUJE 
GRADNJA 
gradbeni dnevnik vodja gradbišča 
zapisniki (koordinacijskih) sestankov nadzor 
gradbena knjiga glavnega izvajalca vodja gradbišča 
gradbena knjiga podizvajalcev podizvajalci, vodja gradbišča 
situacije (začasne, končna) odgovorni vodja del, vodja gradbišča 
računi vodja gradbišča, finančna sluţba 
obvestilo o končanju gradnje vodja gradbišča 
zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja, uporabno dovoljenje investitor 
dokazila podizvajalcev o zagotavljanju projektirane kvalitete podizvajalci 
dokazilo o zanesljivosti objekta odgovorni vodja del, vodja gradbišča 
atesti in certifikati za vgrajen material podizvajalci 
projekt izvedenih del vodja gradbišča 
geodetski načrt novega stanja zemljišča vodja gradbišča 
projekt za vzdrţevanje in obratovanje objekta vodja gradbišča 
zapisnik tehničnega pregleda vodja gradbišča 
izjava o odpravi napak tehničnega pregleda vodja gradbišča 
zapisnik kvalitativnega pregleda vodja gradbišča 
izjava o odpravi napak kvalitativnega pregleda vodja gradbišča 
zapisnik o primopredaji vodja gradbišča 
garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi, 
dokazilo o predaji garancije 
vodja gradbišča 
obračunsko prevzemni zapisniki (s podizvajalci) odgovorni vodja del, vodja gradbišča 
analiza in pokalkulacije odgovorni vodja del, vodja gradbišča 
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4 METODE SPREMLJANJA IN NAPOVEDOVANJA PROJEKTA 
 
4.1 Metoda prisluţene vrednosti - MPV 
 
Za uspešno vodenje projekta so ključnega pomena pravočasne informacije o stanju projekta. 
Aţurnost povratnih informacij omogoča projektnim vodjem sprejemanje pravočasnih 
odločitev, ki vplivajo na doseganje pogodbenega roka in predračuna (glej poglavje 2.5). 
Metoda prisluţene vrednosti (Earned Value Method - EVM) je sodobna metoda, s pomočjo 
katere lahko integrirano merimo stroškovne in časovne učinke projekta. Zaradi svoje 
celovitosti integriranega obravnavanja stroškov in časa ter enostavnih teoretičnih osnov je 
najbolj razširjena metoda za spremljanje projektov. Kljub temu da se z analizo prisluţene 
vrednosti spremljajo večinoma stroški in roki, je moţno spremljati katerokoli količino 
(proizvodne ure, m
3
 betona, kg jekla itd.). Učinkovitost projekta se določa na podlagi 
primerjave med planiranimi in dejanskimi stroški v določenem trenutku. Z metodo prisluţene 
vrednosti lahko ugotovimo, kolikšno je odstopanje od predvidenih stroškov, posredno pa nam 
tudi pokaţe, ali se projekt razvija po predvidenem terminskem planu. Metoda omogoča tudi 
napovedovanje končnega rezultata projekta, tako stroškovnega kot časovnega. 
 
Predpogoj za učinkovito rabo MPV je, da se ga uporablja na projektih, ki sledijo načelom 
dobrega projektnega managementa, kot jih opredeljuje PMBOK 2000, pogoj za izvajanje 
MPV pa je, da ţe v fazi planiranja glede na terminski plan določimo tudi predvidene stroške 
(odobreni plan, s katerim se primerjajo odstopanja pri kontroliranju projekta), kar nam 
predstavlja osnovo za merjenje opravljenega dela (Performance Measurement Baseline - 
PMB ali Planned Value – PV). Za to je potrebna strukturirana členitev dela na posamezne 
faze, podfaze, aktivnosti in naloge (Work Breakdown Structure - WBS), ki se jim pripiše 
deleţ proračuna na podlagi potrebnih virov ter trajanje. Prav tako je potrebno izvajalce 
posameznih aktivnosti oz. nalog hierarhično razvrstiti v organizacijsko strukturo 
(Organization Breakdown Structure - OBS), kjer je vsak odgovoren za uspešnost izvajanja 
svoje naloge (Slika 5). Podrobna členitev je v splošnem zaţelena, vendar pa je lahko 
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nesmiselna, saj bolj ko je podrobna, večji obseg dela bomo imeli zaradi spremljanja 
posameznih aktivnosti. 
 
Slika 5: Kontrolne točke v matriki odgovornosti 
 
Po določitvi planirane vrednosti je potrebno izbrati tehnike ocenjevanja izvedenega dela in 
dodelitve prisluţene vrednosti, s katero se glede na oceno količine izvedenega dela vsaki 
nalogi dodeli deleţ proračuna oz. prisluţena vrednost (Earned Value - EV). Zaradi čim bolj 
točne določitve dejanskih stroškov (Actual Cost - AC) je treba ves čas izvajanja del slediti 
porabi virov, kar omogoča realno primerjavo s planiranimi stroški. Če povzamemo, uporaba 
MPV temelji na naslednjih osnovnih korakih: 
 
 določitev planirane vrednosti (PMB): členitev terminskega plana do obvladljivega 
nivoja, jasna določitev odgovornosti, razdelitev proračuna, izbor tehnike določevanja 
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zasluţene vrednosti in ohranjanje celovitosti planirane vrednosti (PMB) skozi celoten 
projekt 
 
 merjenje in analiziranje učinkovitosti izvajanja glede na planirano vrednost (PMB): 
vodenje evidence porabe virov, objektivno merjenje fizične izvedbe del, določitev 
prisluţene vrednosti (EV) glede na izbrane tehnike, analiza in napovedovanje 
stroškovnih in časovnih rezultatov projekta, sporočanje slabih rezultatov in ukrepanje 
 
4.1.1 Opis osnovnih pojmov metode prisluţene vrednosti 
 
Spremljanje izvajanja projekta z metodo prisluţene vrednosti temelji na primerjavi planiranih 
in dejanskih stroškov. Prisluţena vrednost predstavlja znesek, ki ga prisluţimo za izvedeno 
količino dela. Trije osnovni pojmi, ki jih ta metoda uporablja, se v literaturi pojavljajo v 
različnih zapisih (Slika 6): 
 
 PV (Planned Value) = BCWS (Budget Cost of Work Scheuled1) – PLANIRANA 
VREDNOST 
Proračun planiranega dela glede na planirane čase trajanja aktivnosti (kar sem planiral 
narediti). 
 EV (Earned Value) = BCWP (Budget Cost of Work Performed2) – PRISLUŢENA 
VREDNOST 
Deleţ proračuna, ki je prisluţen za opravljeno delo v danem trenutku (kar sem 
naredil). 
 AC (Actual Cost) = ACWP (Actual Cost of Work Performed3) – DEJANSKI 
STROŠKI 
Dejanski stroški izvedenega dela do določenega datuma (koliko sem plačal). 
 
                                                 
1Planirani stroški planiranega dela 
2Planirani stroški izvedenega dela 
3Dejanski stroški izvedenega dela 
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Slika 6: Grafični prikaz kazalcev MPV 
 
4.1.2 Tehnike merjenja izvedenega dela 
 
Prisluţena vrednost je merilo izvedenega dela. Tehnike merjenja izvedenega dela se izberejo 
v fazi planiranja in so osnova za ugotavljanje količine izvedenih del. Izbrane morajo biti glede 
na ključne atribute dela – trajanje in merljivost izvedenega. Količine izvedenih del se merijo 
periodično (tedensko, mesečno). 
 
Število končanih enot – Je najbolj primerna metoda. Izmerjene enote, ki so lahko uporabljene 
v tej metodi, so: število, linearna merila, ploščina, volumen, itd. 
 
 
Slika 7: Merjenje izvedenega dela - število končanih enot 
Qi Q
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Fiksna formula (Fixed Formula) – Tipičen primer fiksne formule je tehnika 50/50. Po tej 
metodi se 50% količine dela prišteje ţe na samem začetku, ne glede na to, koliko dela je bilo 
dejansko izvršenega. Ostalih 50% se prišteje, ko je delo končano. Variacije te tehnike so 
25/75 in 0/100. Tak način merjenja je najbolj uporaben pri kratkotrajnih nalogah majhnega 
obsega. 
 
50% 100%
 
Slika 8: Merjenje izvedenega dela - fiksna formula 
 
Uteţni mejniki (Weighted Milestone) – Pri tej tehniki se delo razdeli na segmente, ki se vsi 
končajo z opaznim mejnikom. Ko je mejnik doseţen, se mu dodeli vrednost. Ta tehnika je 
primerna za naloge z daljšim trajanjem, ki imajo vidne vmesne rezultate. 
 
25% 40% 80% 100%
 
Slika 9: Merjenje izvedenega dela - uteţni mejniki 
 
Odstotek dokončanja (Percent Complete) – Gre za najbolj enostavno tehniko, ki pa je med 
vsemi lahko najbolj subjektivna, če ni objektivnih kazalcev, ki bi jo podprli. Za dani interval 
merjenja izvedenega dela odgovorni delavec oceni odstotek dokončanja dela. Te ocene se 
običajno podajo za kumulativno količino izvedenega dela glede na plan naloge. 
 
40% 100%
 
Slika 10: Merjenje izvedenega dela - odstotek dokončanja 
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Sorazmerni deleţ vloţka (Apportioned Efford) – Če je neka naloga v direktni (podporni) 
povezavi z drugo nalogo, ki ima svojo zasluţeno vrednost, ali pa je predpogoj za njeno 
izvedbo, se lahko njena vrednost določi sorazmerno glede na zasluţeno vrednost druge 
(glavne) naloge. Takšni primeri nalog so zagotavljanje kakovosti in inšpekcijski pregledi. 
 
40%
40% 100%
 
Slika 11: Merjenje izvedenega dela - sorazmerni deleţ vloţka 
 
Stopnja vloţka (Level of Effort – LOE)–Nekatere aktivnosti nimajo vidnih učinkov, ki bi jih 
lahko objektivno izmerili. Primer takšne aktivnosti je vodenje projekta. V takšnih primerih se 
planirana vrednost (PV), ki je dodeljena za vsak meritveni interval, avtomatsko prišteje kot 
prisluţena vrednost (EV) na koncu meritvenega intervala. To tehniko uporabljamo le v 
primerih, ko se naloge ne da oceniti s tehniko, ki dejansko meri količino izvedenega dela. 
Takšne naloge ne vplivajo na terminski plan. Stroške, povezane s takšnimi nalogami, 
poznamo kot reţijske stroške. 
 
100%
40%
 
Slika 12: Merjenje izvedenega dela - stopnja vloţka 
 
4.1.3 Analiza napovedovanja stroškov 
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CV (Cost Variance) – STROŠKOVNI ODMIK 
Pove nam, ali smo presegli proračun ali ne. Na koncu projekta je stroškovni odmik enak 
razliki med celotnimi načrtovanimi stroški in stroški dejansko opravljenega dela. Kazalec je 
koristen za odkrivanje dodatnih stroškov, kot so dejanski fiksni stroški in dejanski reţijski 
stroški, ki so bili mogoče spregledani pri načrtovanju, dejansko pa se pojavijo. Stroškovni 
odmik nam pokaţe kolikšno je odstopanje dejanskih stroškov (AC oz. ACWP) pri trenutnem 
stanju izvedbe projekta glede na prisluţeno vrednost (EV oz. BCWP): 
 
ACWPBCWPCV  oziroma ACEVCV       (1) 
 
Če je »kar sem naredil« (AC) večje od »kolikor sem plačal« (EV), smo za določeno delo 
porabili manj denarja, kot je bilo predvideno. Ko je ta razlika manjša od nič, potem smo 
presegli proračun. CV lahko izrazimo tudi v odstotkih:   
 
100% x
EV
CV
CV
          (2)
 
 
CPI (Cost Performance Index) – STROŠKOVNI INDEKS 
Pove nam, kako učinkovito so izkoriščeni viri. Če je indeks manjši od 1, to pomeni, da je bilo 
na projektu za prisluţeno delo porabljenih več stroškov od predvidenih, če je indeks večji od 
1, to pomeni, da je bilo stroškov manj od predvidenih. Izračunamo ga po formuli: 
 
ACWP
BCWP
CPI  oziroma 
AC
EV
CPI    (3) 
 
BAC (Budget At Completion) – PLANIRANI STROŠKI 
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Planirani stroški (predračunski strošek projekta) so vsota celotnih predračunskih stroškov 
projekta, ki jih je predvidel projektni vodja na začetku projekta. Ob predpostavki, da so 
izvedena vsa planirana dela, velja na koncu projekta: 
 
BCWSBCWPBAC          (4) 
 
TCPI (To Complete Performance Index) - STROŠKOVNI INDEKS PREOSTALEGA DELA 
Stroškovni indeks preostalega dela nam pove, kako učinkovito moramo izvesti preostalo delo, 
da bi dosegli planirane stroške projekta (BAC): 
 
ACWPBAC
BCWPBAC
TCPI
 
oziroma 
ACBAC
EVBAC
TCPI
     (5)
 
 
ETC (Estimate To Complete) – OCENA PREOSTALIH STROŠKOV 
Pove nam, kolikšen naj bi bil strošek  preostalega dela. Oceno preostalih stroškov lahko 
določimo na dva načina: 
 
 Projektni manager na podlagi analize preostalega dela oceni ETC (managementETC) 
 
ETCmanagementETC  
 
 ETC se določi na osnovi izračuna CPI (calculatedETC) 
 
ETCcalculatedETC  
 
Pri izračunu calculatedETC lahko upoštevamo različne predpostavke: 
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EAC (Estimate At Completion) – OCENA KONČNIH STROŠKOV 
Pove nam, kolikšen naj bi bil končni strošek projekta. Ker se ocena končnih stroškov določi s 
pomočjo ETC, sta tudi tu dva načina določitve: 
 
ETCmanagementACWPEAC         (10)
 
 
ETCcalculatedACWPEAC         (11) 
 
V primeru, da velja prva izmed predpostavk za ETC, dobimo naslednjo enačbo: 
 
CPI
BAC
CPI
BCWPBAC
ACWPETCACWPEAC
  (12)
 
PREDPOSTAVKA ENAČBA  
Prihodnji razvoj stroškov bo  
enak, kot je bil v preteklosti CPI
BCWPBAC
ETC  
(6) 
 Prihodnji razvoj stroškov bo enak, kot je 
bil v nekaj zadnjih meritvenih intervalih 
ACWPnACWPACWP
BCWPnBCWPBCWP
BCWPBAC
ETC
...21
...21
 
(7) 
Na prihodnji razvoj stroškov bo vplivala 
pretekla časovna učinkovitost SPICPI
BCWPBAC
ETC
*
 
(8) 
Na prihodnji razvoj stroškov bosta v 
določenem razmerju (npr. 80:20) skupaj 
vplivali pretekla časovna in stroškovna 
učinkovitost 
SPICPI
BCWPBAC
ETC
2.08.0
 
(9) 
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VAC (Variance At Completion)– STROŠKOVNO ODSTOPANJE 
Pove nam, koliko bomo pod oz. nad proračunom na koncu projekta. Izraţeno je glede na 
privzeto predpostavko o prihodnjem trendu projekta. Pozitivna vrednost pomeni, da bomo ob 
zaključku projekta z dejanskimi stroški predvidoma pod načrtovanimi in obratno. 
 
EACBACVAC           (13)
 
 
BAC
VAC
VAC%
          (14)
 
 
4.1.4 Analiza in napovedovanje časa 
 
SV (Schedule Variance) - ODMIK TERMINSKEGA PLANA 
Pove nam, ali smo pred terminskim planom ali zaostajamo, izraţen je kot razlika med 
prisluţeno vrednostjo in planiranimi stroški: 
 
BCWSBCWPSV  oziroma PVEVSV       (15) 
 
100% x
BCWS
SV
SV
          (16)
 
 
Pri tem gre za primerjavo med »kar sem naredil« (EV) in »kar sem planiral narediti« (PV). Če 
je prisluţena vrednost večja od planirane, smo opravili več dela, kot je bilo planirano in 
obratno. Ta parameter predstavlja časovni vidik spremljanja projekta, vendar z vidika količine 
opravljenega oz. neopravljenega dela, zato je na koncu projekta odmik terminskega plana 
enak nič, če je bilo seveda opravljeno vse delo, ki je bilo načrtovano. Vrednost je lahko 
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sorazmerno velika, tudi če le rahlo prehitevamo/zaostajamo za planom, v primeru, da delamo 
na zelo dragem elementu projekta. 
 
SPI (Schedule Performance Index) - TERMINSKI INDEKS 
Pove nam, kako učinkovito je izkoriščen čas, s pomočjo tega indeksa ugotavljamo terminska 
odstopanja. Če je indeks manjši od 1, to pomeni, da je narejenega manj dela od načrtovanega 
in torej projekt zamuja; če je indeks večji od 1, to pomeni, da je opravljenega več dela od 
načrtovanega. 
 
BCWS
BCWP
SPI
 
oziroma 
PV
EV
SPI
        (17) 
 
4.1.5 Kombinacije količnikov SPI in CPI 
 
Slika 13 prikazuje moţne kombinacije količnikov SPI in CPI. Če izvedba projekta poteka 
točno po planu, sta oba količnika enaka ena. Najbolj ugodno je, če se projekt glede na 
količnika nahaja v prvem kvadrantu, saj je v tem primeru izvedba pred planom, stroški pa pod 
planiranimi (naredili smo več in ceneje). Projekt mora biti deleţen posebne pozornosti 
izvajalca, če so vrednosti količnikov v drugem ali četrtem kvadrantu. Če so vrednosti v 
drugem kvadrantu, pomeni da smo sicer terminsko v zaostanku, smo pa tudi delali ceneje, če 
pa so vrednosti v četrtem kvadrantu, pomeni da smo delali hitreje, vendar pa smo zato porabili 
tudi več sredstev od planiranih. Najslabša je kombinacija količnikov v tretjem kvadrantu, saj 
to pomeni, da smo delali počasneje in draţje od planiranega. V tem primeru je treba sprejeti 
ustrezne ukrepe. 
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Slika 13: Kombinacije količnikov SPI in CPI 
 
4.1.6 Slabosti metode prisluţene vrednosti 
 
Slabosti metode prisluţene vrednosti so: 
 
 za aţurno spremljanje projekta je potrebno vloţiti precej truda  
 po metodi EVM se ocenjevanje bodočega napredovanja projekta izvaja na podlagi ţe 
izvedenega dela, za kar pa v splošnem ni nobenega zagotovila  
 nezanesljivost kazalcev pri nelinearnem naraščanju stroškov 
 vrednotenje časovnega izvajanja projekta z vidika stroškov 
 
Glavna slabost analize zasluţene vrednosti je vrednotenje časovnega izvajanja projekta z 
vidika stroškov. Na koncu projekta, ki je sicer v zaostanku  in  ob predpostavki, da so bila 
izvedena vsa predvidena dela, velja naslednje: 
 
0BCWSBCWPSVBCWSBCWP        
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1
BCWS
BCWP
SPI
         (18)
 
 
Odmik terminskega plana (SV) je enak nič, terminski indeks (SPI) pa je enak ena. Torej, kljub 
temu da je projekt končan z zamudo, nam MPV kaţe, da je projekt izveden točno po 
predvidenem terminskem planu. Uporaba odmika terminskega plana in terminskega indeksa 
je smiselna največ do druge tretjine terminskega plana, medtem ko sta v zadnji tretjini in 
posebej po koncu planiranega časa trajanja projekta netočna. 
 
4.2 Metoda prisluţenega časa - MPČ 
 
4.2.1 Osnovna ideja 
 
Kot je bilo omenjeno v prejšnjem podpoglavju (4.1.6), je glavna slabost metode prisluţene 
vrednosti spremljanje časovnega napredovanja projekta ter napovedovanje časa dokončanja 
na osnovi stroškov, kar pripelje do nepravilnih vrednosti pri odmiku terminskega plana (SV) 
in terminskega indeksa (SPI). To dilemo rešuje tehnika imenovana metoda prisluţenega časa 
(Earned Schedule - ES), ki analogno kot MPV vpelje pojem »prisluţeni čas«. Gre za 
izboljšavo metode prisluţene vrednosti, saj pri merjenju časovnih učinkov projekta ne 
uporablja denarnih enot, ampak časovne (Slika 14). 
 
Osnovna ideja MPČ je enostavna: potrebno je določiti čas TBCWS, pri katerem so planirani 
stroški (BCWS(t)), enaki prisluţeni vrednosti (BCWP). Z določitvijo tega časa lahko 
določimo kazalce časovnega napredovanja projekta v odvisnosti od časa in ne več od 
stroškov. 
 
BCWSACT TTtSV )(
          (19)
 
Osolnik, G. 2010. Informacijska podpora vodenju projektov z vidika inţeniring podjetja 
Dipl. nal. – UNI Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer 
45 
 
 
Slika 14: Določitev SV(t) in SV(€) 
 
4.2.2 Analiza časovnega napredovanja projekta in napovedovanje rezultata 
 
Prisluţenega časa (ES) ni moč direktno izračunati, zato ni enačbe, ki bi ta čas neposredno 
določila. Določi se ga z aproksimacijo, s pomočjo znanih vrednosti iz krivulje prisluţene 
vrednosti. 
 
Kumulativna vrednost MPČ predstavlja vsoto časovnih segmentov (tednov, mesecev), v 
katerih so bili planirani stroški (PV) doseţeni in pri katerih je trenutna prisluţena vrednost 
(EV) večja kot planiran strošek posameznega segmenta. Tej vsoti je treba prišteti še deleţ 
časovnega segmenta, v katerem planirani stroški del, ki se trenutno izvajajo, še niso doseţeni. 
 
ICES cum           (20) 
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I = 
CC
C
PVPV
PVEV
1           (21)
 
 
C = število časovnih segmentov, kjer trenutna EV presega PV posameznega segmenta 
I (Incremental Portion) = deleţ časovnega segmenta, v katerem planirani stroški (PV) še niso 
doseţeni 
 
Slika 15 prikazuje določitev člena I z linearno interpolacijo (in tudi izpeljavo enačbe 21). 
 
Slika 15: Določitev člena I z linearno interpolacijo 
 
Ker se člen I (ki je velikosti 0≤ I<1) določi z linearno interpolacijo, lahko rečemo, da je 
prisluţeni čas (ES) določen aproksimativno. 
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Prisluţeni čas (ES) je izračunan kumulativno, zato lahko prisluţeno vrednost določenega 
časovnega segmenta ESperiod(n) določimo tako, da od kumulativne zasluţene vrednosti do 
konca obravnavanega segmenta EScum(n) odštejemo kumulativno zasluţeno vrednost do 
konca predhodnega segmenta EScum(n-1): 
 
)1()()( nESnESnES cumcumperiod        (22) 
 
Dejanski čas (AT) je čas, ki je pretekel od začetka projekta. Velikost časovnega intervala AT 
je običajno enaka 1. 
 
)1()()( nATnATnAT cumcumperiod        (23) 
 
Ko imamo izračunan prisluţeni čas (ES), lahko pristopimo k določitvi kazalcev časovnega 
napredovanja projekta. 
 
SV(t) (Schedule Variance) – ODMIK TERMINSKEGA PLANA 
Odgovori nam na vprašanje ali smo pred terminskim planom ali zaostajamo. 
 
ATEStSV )(           (24) 
 
Če prisluţeni čas (ES) presega dejanski čas (AT), potem smo pred terminskim planom in 
obratno. SV(t)=0 pomeni, da se dela izvajajo točno po terminskem planu. 
 
SPI(t) (Schedule Performance Index) – TERMINSKI INDEKS 
Pove nam, kako učinkovito je izkoriščen čas. 
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ES
tSPI )(
           (25)
 
 
TSPI(t) (To Complete Schedule Performance Index) – TERMINSKI INDEKS 
PREOSTALEGA DELA 
Terminski indeks preostalega dela nam pove, s kakšno učinkovitostjo moramo izvesti 
preostalo delo, da bi dosegli planirano trajanje projekta oz. ocenjeno trajanje projekta. Izračun 
planiranega trajanja projekta: 
 
ATPD
ESPD
tTSPI )(
          (26)
 
 
Izračun ocenjenega trajanja projekta: 
 
EDPD
ESPD
tTSPI )(
          (27) 
 
PD (Planned Duration) - planirano trajanje projekta 
ED (Estimated Duration) -ocenjeno trajanje projekta 
 
IEAC(t) (Independent Estimate at Complete) – OCENA ČASA TRAJANJA PROJEKTA 
 
)(
)(
tSPI
PD
tIEAC
          (28)
 
Ker na časovni potek izvajanja projekta vplivajo različni faktorji, je treba biti pri časovnih 
ocenah še posebej pozoren. Projekt je lahko, na primer, ţe na samem začetku v nekaj mesečni 
zamudi zaradi neizvedenih dostopnih poti, vendar ko so te enkrat izvedene, naj bi se projekt 
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izvajal po predvideni dinamiki. Če bi v tem primeru uporabili zgornjo enačbo, pri kateri ocena 
časa dokončanja projekta temelji na preteklem trendu časovnega izvajanja, bi verjetno 
precenili čas dokončanja. V tem primeru bi bil v splošnem najboljši način za določanje 
predvidenega časa dokončanja projekta, da se omenjena zamuda enostavno prišteje 
planiranemu času trajanja. Če pa so vzroki za zamudo projekta bolj kompleksne narave 
(časovno nerealen terminski plan, pomanjkanje strokovnega znanja neposrednih izvajalcev in 
njihovih odgovornih oseb…), bo to prav gotovo vplivalo na prihodnje rezultate projekta. V 
tem primeru je lahko napovedovanje časa dokončanja na osnovi preteklega trenda upravičeno. 
Zaradi omenjenih razlogov je predlagana naslednja enačba: 
 
)(
)(
tCf
ESPD
ATtIEAC
         (29)
 
 
Cf(t) je faktor, ki predstavlja vpliv preteklega trenda na bodoče izvajanje projekta. Določil naj 
bi ga projektni manager glede na stopnjo vpliva (affect, izraţen v odstotkih), ki naj bi ga imeli 
vzroki preteklega negativnega trenda na prihodnji potek projekta. 
 
affecttCf 1)(           (30) 
)(
1
)(1
tSPI
tCf
          (31)
 
 
IECD(t) (Independent Estimate of the Completion Date) – OCENA KONČNEGA DATUMA 
PROJEKTA 
 
)(tIEACrtDateprojectStaIECD        (32) 
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5 PROGRAMSKA REŠITEV XPERT 
 
5.1 Splošno o informacijskem sistemu XPERT 
 
Informacijski sistem XPERT je orodje za obvladovanje gradbenih projektov, ki ga razvija 
računalniško podjetje Axis d.o.o. iz Ljubljane. Izhodiščno zasnovo sistema predstavljajo 
teoretična znanja s področja vodenja projektov, poznavanje metod, tehnik in računalniških 
orodij za planiranje in spremljanje projektov, poznavanje posebnosti gradbenih projektov ter 
tudi izkušnje razvijalcev s področja vodenja in izvajanja gradbenih projektov. Naloga sistema 
XPERT je povezovati vse poslovne procese v vseh fazah izvajanja projekta in zagotavljati 
informacijsko podporo pri tehnoloških in poslovnih odločitvah.  
 
Glavne faze vsakega investicijskega projekta so: koncipiranje, konstruiranje, priprava na 
gradnjo ter izvedba(glej poglavje 2.1). V fazi koncipiranja se izvedejo predhodne študije, 
investicijski program ter projektna naloga. V fazi konstruiranja izdela projektant idejni načrt, 
PGD, PZI, pridobi vsa soglasja in dovoljenja za graditev ter izdela natančen popis del. 
Priprava na gradnjo obsega izbor podizvajalcev, pripravo ponudb in pogodb,naslednja faza je 
faza gradnje. XPERT vsebinsko pokriva vrzel med čisto poslovnimi in čisto projektno/CAD 
programskimi rešitvami (Slika 16). Vezni dokument med projektnimi in projektno-poslovnimi 
procesi je popis del. Vezni dokumenti med projektno-poslovnimi in poslovnimi procesi so: 
situacija, naročila, dejanski stroški. 
 
»Projekt« je v programu XPERT glavni nosilec vseh pripadajočih dokumentov, ki nastajajo in 
prehajajo skozi posamezne faze. Opredelimo ga z osnovnimi podatki, kot so: opis in tip 
projekta, začetek, konec, odgovorne osebe, organizacijska shema... Vsak projekt je unikat in 
zato tudi enoznačno določen. Dokumenti projekta si sledijo v naslednjem zaporedju: popisi 
del, ponudbe, pogodbe, planiranje, situacije, naročila in uspešnost (Slika 17). Vsi s 
posameznim projektom določeni vnosi potekajo hierarhično preko projekta, vgrajena pa je 
tudi pogojna relacija med posameznimi tipi dokumentov. 
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Slika 16: Vključevanje programa XPERT v faze investicijskega projekta 
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Slika 17:Struktura drevesa projekta 
 
V vsak projekt ali njemu pripadajoči dokument lahko vključimo poljubno projektno skupino 
(uporabnike) in jim dodelimo vloge, ki jih posameznik ima. Na podlagi vlog določimo 
pravice nad skupino procesov v dokumentu in s tem omogočimo kontrolirano delo v sistemu. 
Vse posege in spremembe v podatkovni bazi XPERT dokumentira. Internetna tehnologija 
omogoča poljubno število hkratnih uporabnikov na poljubnih lokacijah, kot tudi dostop do 
izbranih podatkov zunanjim uporabnikom (npr. podizvajalcem). Prednost sistema XPERT je 
tudi v tem, da se zaradi enotne baze dokumenti projekta samo nadgrajujejo. 
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Slika 18: Uporabniški vmesnik – drevesna struktura projekta 
 
5.2 Moduli v sistemu XPERT 
 
Vsak modul v sistemu XPERT podpira enega ali več dokumentov. Faze posameznega tipa 
dokumenta skrbijo za pravilno sosledje procesov in upravljajo sistem pravic. Sistem deluje na 
štirih glavnih modulih: 
 
 projektant 
 ponudnik  
 izvajalec 
 planer 
 
Slika 19 prikazuje povezavo med fazami procesa graditve in moduli v sistemu XPERT. Od 
odločitve o projektu in skozi celotno gradnjo sistem nudi podporo gradbeni dokumentaciji. 
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Slika 19: Faze procesa graditve in moduli sistema XPERT 
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5.2.1 Modul projektant 
 
Modul projektant je v primerjavi z ostalimi moduli vsebinsko najmanj podprt in funkcionalno 
podpira samo dokument popisa del. Popis del lahko vnesemo v sistem na dva načina: 
neposredno ali pa ga prenesemo iz drugega medija. Projektanti popise izdelujejo z različnimi 
programskimi rešitvami, ki jih nato pretvorijo v vsem dostopno obliko: XLS, Pdf, Word. 
Sistem XPERT ima razvito funkcionalnost, ki v programu MS Excel omogoča pretvorbo 
poljubnega popisa (ki ga je mogoče odpreti v programu MS Excel) v standardno obliko in 
uvoz v sistem. S pomočjo te funkcionalnosti lahko kreiramo tudi variante popisov in vnesemo 
zahtevke (več dela, manj dela, dodatna dela). 
 
5.2.2 Modul ponudnik 
 
Pomemben in obseţen del sistema XPERT je modul ponudnik, s pomočjo katerega izdelamo 
ponudbeni predračun. To je ključni dokument pri pridobivanju posla, kot tudi pri finančni 
realizaciji projekta. Izhodišče izdelave ponudbenega predračuna predstavlja predhodno 
izdelan popis del. Ker je funkcionalnost celotnega sistema XPERT prirejena za večje 
gradbeno podjetje, ki ima lastno delavno silo, mehanizacijo in materialna sredstva, je temu 
prirejen tudi modul ponudnik. Ta modul omogoča določanje normativov, vire, podpostavke, 
lastne in standardne tehnologije, polizdelke, itn. vsaki postavki popisa del. Baza podatkov, s 
pomočjo katere se kalkulira ponudba, se imenuje šifranti. Šifranti so pomembni tudi pri 
poslovnih procesih podjetja. Ponudbeno ceno se oblikuje tako, da se kalkulirajo neposredni 
stroški (material, mehanizacija, delo) in oddajo obrtniška dela podizvajalcem. Za pomoč pri 
kalkulaciji ima XPERT razvite funkcije: količinska razdelitev postavke (zaradi različnih 
tehnologij izvedbe oz. zaradi razdelitve kombinacije izvajalcev), razdelitev postavke na 
podpostavke (členitev po tehnoloških/planskih/obračunskih aktivnostih), kalkulativni 
elementi (viri, polizdelki, normativi, lastne in stalne tehnologije). Ko so viri na posameznih 
postavkah določeni, jih lahko še naknadno kalkulativno obdelamo. 
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Slika 20: Oblikovanje ponudbene cene v sistemu XPERT 
 
Popis del lahko razdelimo tudi na posamezne sklope, kar pride v poštev pri vrednotenju 
ponudbe podizvajalcev. Razdelitev popisa na sklope pride najbolj v poštev pri pripravi 
ponudbe pri inţeniring podjetju. Ko je sklop kreiran, lahko vpišemo ponudbene cene 
podizvajalcev. Druga moţnost bi bila, da bi se podizvajalcem poslal popis, ki bi bil ţe izvoţen 
iz sistema XPERT, podizvajalci pa bi svojo ponudbo vpisali v ta popis (na ta način bi imeli 
manj dela, ko bi ponudbo uvaţali nazaj v sistem). Vendar pa je teţko pričakovati od 
podizvajalcev, ki oddajo svojo ponudbo več različnim glavnim izvajalcem za isti projekt, da 
bodo svojo ponudbo še enkrat vnašali v prirejen popis za XPERT v MS Excelu. Tretja 
moţnost pa bi bila ta, da bi lahko vsak podizvajalec imel moţnost vpisa v sistem in oddati 
ponudbo direktno v sistem, saj XPERT omogoča sistem pravic in faz dokumentov (z vpisom 
v sistem bi imel dostop samo do določenih dokumentov).  
 
Pri analizi ponudb podizvajalcev bi prav prišla preglednica, kjer bi se primerjale vrednosti 
ponudbe podizvajalcev pri posamezni postavki oz. sklopu. Tega sistem še ne omogoča, 
vendar je ta moţnost v izdelavi. Vpis podizvajalskih cen v XPERT je mogoč tudi kot 
posamičen vnos (ročni vnos cene in pripadnost podizvajalca za posamezno postavko ali ročni 
izbor cene za posamezno postavko iz seznama podizvajalskih ponudb), vendar v tem primeru 
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ni mogoče voditi podizvajalskih situacij. Več prednosti nudi vnos preko sklopov, saj lahko 
sklope posameznih del izvaţamo in uvaţamo v MS Excel, vsak sklop lahko dodatno 
komercialno obdelamo, lahko pa tudi sklenemo pogodbo na sklop in ga uporabimo za vodenje 
podizvajalskih situacij. Vsak podizvajalski sklop se iz funkcionalnega vidika obnaša enako 
kot glavni dokument. Sklope si v sistemu XPERT lahko pripravimo poljubno, v posamezni 
sklop dodamo tiste postavke, ki jih potrebujemo za vodenje podizvajalskih situacij (tudi če 
smo v fazi ponudbe pripravili drugačne sklope). 
 
Posamezne postavke je mogoče tudi razdeliti, namen razdelitve je lahko zaradi različne 
tehnologije izvedbe ali zaradi kombinacije izvajalcev (npr. da bi se z določenim podjetjem 
dogovorili, da priskrbijo delovno silo, za naročilo materiala pa bi poskrbeli sami). Ta 
funkcionalnost omogoča tudi vsebinsko spremljavo, saj se navezuje na ostale dokumente – 
sinhronizacija s programom MS Project in izdajanje situacij. 
 
Za inţeniring podjetje bi lahko prišla prav baza cen osnovnih gradbenih in obrtniških del. To 
bazo bi bilo potrebno osveţevati (s pomočjo sklenjenih gradbenih pogodb tekočih projektov) 
na določeno obdobje. Na ta način bi imeli podatke za analizo cen na trgu, olajšana pa bi bila 
tudi priprava ponudbe. 
 
Ponudbi lahko določimo tudi posredne stroške. To so stroški, ki niso opredeljeni v 
projektantskem popisu del in se obračunavajo preko postavk, ki so opredeljene v popisu del 
(dvig cen). Funkcionalnost je sestavljena iz dveh korakov: določitve predračuna posrednih 
stroškov in določitve načina porazdelitve posrednih stroškov. Predračun posrednih stroškov je 
razčlenjen po posameznih vrstah. Za vsako vrsto imamo na voljo dva načina določitve 
predvidenega stroška – iz kalkulacije (v fazi ponudbe ali v fazi izvedbe) in iz neposredne 
ocene (vnosa vrednosti) oz. preko nastavitve deleţa glede na realizacijo oz. iz neposrednih 
stroškov. Pri inţeniring podjetju bi tu lahko kot posredne stroške upoštevali plače in prevoz 
oseb, ki sodelujejo na projektu ter stroške ureditve gradbišča kot neposredno oceno (na 
podlagi izkušenj, oddaljenosti projekta, št. sodelujočih oseb). V primeru neposredne ocene 
vpišemo vrednost posrednih stroškov, sistem pa preračuna stroške glede na postavke in določi 
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faktor, s pomočjo katerega se izračuna kalkulativna cena. V praksi se posrednih stroškov pri 
inţeniring podjetju ne določuje, saj ponudbena cena za posamezno vrsto del do investitorja in 
podizvajalska cena do inţeniring podjetja v fazi oddaje ponudbe nikoli ni dokončno določena. 
Tako bi lahko bili izračunani posredni stroški v primeru ugodne ponudbe podizvajalca 
povrnjeni ţe v nekaj količinsko obseţnejših postavkah. Seveda pa se inţeniring podjetje lahko 
tudi ušteje (v primeru, da odda ponudbo, ki vsebuje niţje cene od tistih, za katere so 
podizvajalci pripravljeni opraviti določen posel). Vendar pa bi to moralo biti glede na znanje 
in izkušnje pripravljavcev ponudb bolj izjema kot pravilo. Pomembno pa je, da se podjetje 
zaveda mesečnih stroškov, ki jih ima in temu ustrezno prilagodi finančne tokove tekočih 
projektov. 
 
Za obdelavo ponudbenih dokumentov je v sistemu XPERT pripravljeno orodje komercialna 
obdelava. Osnova za komercialno obdelavo so predhodno zaključeni procesi: določitev 
neposredne cene in določitev ter porazdelitev posrednih stroškov. Končni izdelek obdelave je 
ponudbeni predračun do naročnika. Komercialna obdelava omogoča korekcijo vrednosti 
ponudbene cene (s pomočjo faktorja komercialne obdelave), določitev odstotka popusta in 
odstotka DDV (odstotki so lahko vezani le na izbrani nivo, postavko ali na celoten 
predračun). Sistem preračuna vrednosti na naslednji način: kalkulativna cena je enaka 
produktu neposredne cene in faktorja posrednih stroškov, ponudbena cena brez popusta je 
enaka produktu kalkulativne cene in faktorju komercialne obdelave, ponudbena cena s 
popustom je enaka ponudbeni ceni brez popusta, pomnoţeni z odstotkom popusta (npr. ko 
kasneje pride do dogovora z investitorjem o naknadnem popustu), tudi ta popust se lahko 
določi le za posamezne nivoje ali postavke. 
 
Če so podizvajalske ponudbe podane preko sklopov, lahko prepišemo vrednosti njihovih 
postavk na glavni dokument. Vsak podizvajalski sklop lahko komercialno obdelamo tako kot 
glavni ponudbeni dokument,  (npr. če nam podizvajalec poda naknadni popust na ponudbeno 
ceno, to lahko upoštevamo pri posameznem sklopu). Ponudbena cena v podizvajalskem 
sklopu se bo prepisala v neposredno ceno glavnega dokumenta. Če za določene postavke 
nismo pridobili ponudbe podizvajalcev, lahko ceno vpišemo ročno, kasneje pa v primeru 
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izvedbe projekta dodamo podizvajalca in njegovo ponudbeno vrednost (v tem primeru se 
faktor komercialne obdelave izračuna sam –glede na vrednost ponudbe podizvajalca in 
vnesene neposredne cene). 
 
Ko imamo pripravljeno ponudbo, ima XPERT na voljo orodja za analitične poglede 
dokumenta in izpis poročil. Orodje analitika omogoča grupiranje vseh postavk po različnih 
kriterijih in tisk teh dokumentov, grupiramo lahko po enoti mere, količini, neposredni ceni, 
neposredni vrednosti, podizvajalcih, opisu sklopa, pripadnosti... Izpis poročil program kreira 
avtomatsko, na voljo je (omenjena so le poročila, ki pridejo v poštev pri ponudbi, ki ima vsa 
dela oddana podizvajalcem): interni izpis ponudbe, interna rekapitulacija ponudbe, analiza 
cene in podloge za gradbeno knjigo. Vsa ta poročila in analitika je mogoča tako na glavnem 
dokumentu ponudbe kot tudi na vsakem od podizvajalskih sklopov. Za vsako ponudbo lahko 
kreiramo tudi varianto. Z varianto ponudbenega popisa del lahko delamo enako kot z 
osnovnim dokumentom (spreminjamo lahko osnovne in relacijske podatke, vsebino popisa). 
Po končani obdelavi variante ali več variant lahko prenesemo vsebinske spremembe popisa na 
osnovni dokument, za to je na voljo orodje sinhronizacija. 
 
5.2.3 Modul izvajalec 
 
Modul izvajalec zajema glavne dokumente, ki sluţijo za vsebinsko, količinsko, terminsko in 
stroškovno spremljavo projekta. Vsak dokument je sestavljen iz niza funkcionalnosti, ki so 
zdruţene v posamezne procese in podprte s sistemom pravic: pogodbena podatkovna struktura 
(osnovni podatki, podrobnosti), tehno-ekonomski elaborat (kalkuliranje, dodatna dela), 
obračunavanje (situacija do investitorja, soizvajalske situacije, podizvajalska situacija), 
situacije razmejitve, izračun uspešnosti, planiranje (delovni nalog, MS Project). Cilj tega 
modula je spremljati predvidene in dejanske predpostavke, spremljati normativne porabe, 
pripraviti obračun in obvladovanje rizikov – obvladovanje projekta. 
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V sklopu tega modula lahko kreiramo pogodbo, predpogoj je uspešno zaključen ponudbeni 
predračun. Najprej je treba vpisati osnovne podatke in shraniti pogodbo, ponudbene cene se 
prepišejo. Nova pogodba se pojavi pod dokumentom pogodbe in situacije, avtomatsko pa se 
kreira tudi slika, ki je prikazana v detajlu ponudbe. Slika je dokument predračuna, na podlagi 
katerega je bila sklenjena pogodba in sluţi za primerjavo in kontrolo v primeru sprememb. 
Pogodbo lahko kreiramo tudi za vsakega od podizvajalcev posebej (če je bila njegova 
ponudba vpisana kot sklop). 
 
Aplikacija »Situacije« omogoča spremljanje dela skozi celoten projekt, predpogoj je sklenjena 
pogodba. Situacije lahko kreiramo tudi za vse podizvajalske pogodbe. Izvedene količine lahko 
najprej vnesemo na podizvajalske situacije, nato pa jih prepišemo na glavno situacijo, mogoča 
pa je tudi obratna pot. Količine v situacijo lahko vnesemo kot obračunane, izvedene ali 
potrjene, vnesemo pa lahko mesečno količino ali kumulativno. Vsaka situacija ima različne 
faze, v fazi vnosa situacije lahko vnesemo izvedeno količino in obračunano količino. Ob 
vnosu obračunane kumulativne količine na postavki se le-ta prepiše v mesečno obračunano 
količino, ob vnosu mesečne obračunane količine pa program privzame vneseno vrednost, 
enako velja pri izvedenih količinah. Za potrditev situacije je potrebno prestaviti situacijo v 
naslednjo fazo – fazo potrjevanja. V tej fazi je moţno vnašati le izvedene količine 
(kumulativne oz. mesečne) in potrjene obračunske količine (kumulativne oz. mesečne). Ko so 
vnesene vse količine v fazi potrjevanja, je moţno situacijo stornirati, potrditi ali zavrniti. 
Preden lahko izdamo naslednjo mesečno situacijo, mora biti potrjena prejšnja. 
 
Situacijo lahko izvozimo v MS Excel, izvozimo lahko izvedene, obračunane ali potrjene cene. 
V izvoţeno situacijo lahko vpišemo cene (oziroma pošljemo dokument izvajalcu, ki lahko 
vpiše cene sam), pri uvozu pa se prav tako lahko odločimo katere količine (obračunane, 
potrjene, izvedene) in katero ceno (obračunsko ali potrjeno) uvozimo. 
 
Pri aplikaciji »Situacije« je moţen tudi izpis situacij in poročil, potrjenih situacij in situacij v 
potrjevanju. Pripravljeni so obrazci za prvo in zadnjo stran rekapitulacije, za podroben izpis 
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celotne rekapitulacije, izpišejo pa se lahko tudi razna poročila – izvedene/pogodbene količine, 
interna rekapitulacija... 
 
Na ţe obstoječe dokumente v sistemu lahko dodamo tudi zahtevke in anekse. Zahtevke 
vsebinsko ločimo na nepredvidena ter na več/manj dela. Postopki za pripravo zahtevka so 
naslednji: priprava popisa zahtevka, priprava ponudbe za zahtevek, priprava aneksa, 
vključitev zahtevkov v aneks in priključitev aneksa in njegove vsebine k osnovni pogodbi. 
Vsak zahtevek se pripravlja nad eno samo pogodbo, zato tudi priprava popisa zahtevka izhaja 
iz pogodbe. Zahtevek se kreira v delu »Popisi«, popis del zahtevka (nepredvidena dela) 
pripravimo enako kot pri običajnem popisu, mogoč pa je tudi vnos več/manj del (postavke za 
ta del izbiramo med ţe obstoječimi). Nato sledi priprava ponudbe za zahtevek. Ko je ponudba 
potrjena, lahko pripravimo aneks k pogodbi, v katerega vključimo zahtevek. Zahtevke in 
anekse lahko pripravimo tudi na podizvajalskih dokumentih. 
 
5.2.4 Modul planer 
 
Modul planer je namenjen povezovanju popisov del in operativnih terminskih planov, 
izdelanih z orodjem MS Project ter predstavlja celovito podporo operativnemu planiranju in 
nadzoru nad realizacijo projekta in dodaja ostalim trem modulom še časovno komponento. 
Dober izhodiščni plan je hkrati tudi nujen pogoj za učinkovit nadzor in spremljanje projekta. 
Zgolj spremljava finančne realizacije projekta prek mesečnih situacij ni dovolj, oziroma ne 
omogoča nikakršne poglobljene analize odstopanj. Sodobni koncepti vodenja projektov 
navajajo kot ključni element uspešne realizacije projektov njegovo proaktivno kontrolo in 
nadzor. Takšen nadzor pa lahko zagotovimo le s pravočasnim in vnaprej planiranim odzivom. 
Cilj tega modula je izdelava planov izvedbe, izračun dinamike predvidene realizacije in 
stroškov, izračun Cash Flowa in zagotoviti transparenten vpogled v vsa ključna odstopanja na 
projektu, z vidika vzroka, posledic in odgovornosti. 
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V sistemu se plan lahko izdela ali popravi, ko se pripravlja ponudba in tudi kasneje, ko je ţe 
sklenjena pogodba in je projekt v fazi priprave na izvedbo (vendar pa se plan običajno izdela 
v fazi priprave ponudbe). Pomembno je, da se v izdelavo plana vključi tudi bodočega vodjo 
projekta, njegove izkušnje, predloge in pomisleke, saj je prav plan predvsem njegovo ključno 
navigacijsko orodje. Za izdelavo plana projekta imamo dve moţnosti: aktivnosti in njihov 
razpored izdelamo v programu MS Project (laţji in hitrejši način) ali pa v sistemu XPERT 
(predvsem za manjše popravke), povezavo med aktivnostmi in predračunom pa izvedemo v 
sistemu XPERT. Uvoz plana poteka preko MS Project Serverja. Ko ga uvozimo, ga tudi 
shranimo na streţnik, kjer ga lahko pregledujejo vsi, ki se jim omogoči dostop (povezava na 
Share Point oz. Project Center). Spremembe na planu lahko naredimo v sistemu XPERT ali v 
programu MS Project in nato kasneje medsebojno sinhroniziramo, pomembno je le, da je plan 
v pravi fazi glede na to, v katerem programu ga popravljamo. 
 
Uspešnost se bo v sistemu XPERT analizirala z metodo prisluţene vrednosti (EVM), kjer sta 
poglavitna indeksa: stroškovni indeks CPI (Cost Performance Index) in terminski indeks SPI 
(Schedule Performance Index), glej poglavje 4.1. Pogoj za tako analizo je, da imamo v 
vsakem časovnem obdobju sliko stanja projekta. To pa je zaradi kompleksnosti strukture 
gradbenega projekta, pomanjkljivih podatkov ali časovne zakasnitve le teh, vse prej kot 
enostavno. Sistem XPERT bo deloval na mesečnih slikah projektne strukture. Poleg plana in 
spremljanja realizacije je prav tako pomembna tudi analiza realizacije. Del te analize vsekakor 
predstavljajo pokalkulacije. Dodaten element analize, ki ga nameravajo uvesti s pomočjo 
sistema XPERT, pa je sistematizirana analiza odstopanj – vsebinskih in časovnih. Večina 
projektnih vodij to sicer, zavestno ali podzavestno, ţe izvaja, vendar tako pridobljene izkušnje 
ostajajo nedokumentirane. Izjema so toţbe z naročniki ali podizvajalci, kjer so dobro 
dokumentirani argumenti ključnega pomena. 
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6 PRAKTIČEN PRIMER 
 
6.1 Predstavitev podjetja VG5 d.o.o. 
 
Podjetje VG5 d.o.o. je mlado in moderno inţeniring podjetje, ki je na gradbenem trgu 
prisotno od novembra 2006. Z gradnjo in inţeniringom se podjetje ukvarja v Sloveniji, Srbiji 
in na Hrvaškem in zaposluje pribliţno dvajset ljudi. Poslanstvo podjetja je uresničevati ţelje 
investitorja in hkrati upoštevati potrebe trga. V podjetju ponujajo strokovne in učinkovite 
rešitve ter hkrati zagotavljajo dogovorjeno kvaliteto, rok in ceno. Pri svojem delu 
vzpostavljajo tesnejše odnose z investitorji, saj le tako lahko zadovoljijo njihove potrebe, 
zahteve in pričakovanja ter ponujajo najboljše rešitve z optimalno stroškovno učinkovitostjo v 
najkrajšem moţnem času. Glavne dejavnosti podjetja so: 
 
 gradnja za trg – priprava in izvedba investicije ter predaja zgrajenega objekta 
 gradnja za investitorje – gradnja novih in adaptacija starih objektov ter posebni 
projekti, sem spadajo stanovanjski, turistični, upravni, poslovni, industrijski objekti in 
objekti za izobraţevanje in šport 
 izvedbeni inţeniring – osrednja dejavnost podjetja, obsega strokovni nadzor in 
svetovalni inţeniring. 
 
Med referenčne objekte podjetja se uvrščajo stanovanjski objekti, turistični objekti, upravni in 
poslovni objekti, industrijsko-skladiščni in trgovski objekti ter objekti za izobraţevanje, šport 
in zdravstvo.  
 
6.2 O objektu VDC Idrija 
 
Varstveno delavni center (VDC) Idrija je bil zgrajen zaradi potreb javnega zavoda na 
področju sociale, saj so bili prostori, v katerih je prej deloval neprimerni. Gradnja objekta se 
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je končala v začetku leta 2008, investitor objekta je bilo Ministrstvo za delo, druţino in 
socialne zadeve, naročnik podjetje Koling d.o.o. iz Idrije, celotno gradnjo pa je vodilo 
podjetje VG5 d.o.o.. 
 
Objekt VDC Idrija je pet etaţna stavba in spada pod manj zahtevne objekte. Celotna neto 
površina objekta znaša 960 m2, gabariti kleti in pritličja so velikosti 16,20 x 16,20 m, gabariti 
prvega in drugega nadstropja ter podstrešja pa 16,20 x 13,30 m. Višina objekta od kota 0,00 
pa do slemena je 16,10 m, gradnja je višinsko prilagojena terenu. Objekt je temeljen na 
uvrtanih armirano-betonskih pilotih, preko pilotov so izvedene temeljne grede in talna plošča 
kletne etaţe. Nosilna konstrukcija objekta je masivna armirano-betonska, stene kleti so 
betonirane na klasičen način, stene etaţ pa so zgrajene po sistemu gradnje z izgubljenim 
opaţem Velox.  
 
Predelne stene so iz mavčno kartonastih plošč na kovinski podkonstrukciji, konstrukcija 
ostrešja je klasična lesena. Strešna konstrukcija je dvokapnica z naklonom strešine 40°, kritina 
je barvana ALU pločevina. Fasada je klasično obdelana – zaključni sloj po sistemu Demit, 
cokel je obdelan s kulirplastom, okna in vrata so PVC. Finalna obloga tlakov je obdelana z 
nedrsečim porcelan gres ploščicami po hodnikih, stopnišču, balkonih, sanitarijah, garderobi in 
razdeljevalni kuhinji s spremljajočimi prostori. V delavnicah, pisarnah ter fitnes prostoru je 
plastična talna obloga, v sobi za umirjanje pa tekstilna. V kleti in delno v pritličju je izveden 
spuščen montaţni strop, drugi del pritličja in ostala nadstropja so ometana. 
 
Kletna in pritlična etaţa ter etaţa prvega nadstropja so namenjene uporabnikom varstveno-
delovnega centra (zaposlitev pod posebnimi pogoji), v drugi etaţi so urejene pisarne uprave 
zavoda, na podstrešju pa mini fitnes za potrebe razgibavanja uporabnikov. Gradnja objekta se 
je pričela julija 2007 in zaključila januarja 2008. 
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Slika 21: VDC Idrija 
 
6.3 Vnos projekta v sistem XPERT 
 
6.3.1 Vnos popisa v sistem in priprava ponudbe 
 
Popis za projekt VDC Idrija je bil izdelan v programu MS Excel (Slika 22). Popis se je 
razdelil na manjše vsebinske sklope, ki so se razposlali predvidenim podizvajalcem. Prejete 
ponudbe se nato primerja, ponudba najugodnejših podizvajalcev se ustrezno korigira in vpiše 
v popis. Ko so vpisane vse cene, celoten popis predstavlja ponudbeni predračun. 
 
V sistem XPERT se popis vnese preko dokumenta, ki je izdelan v programu MS Excel in ga 
sistem avtomatsko generira. Celoten popis se prekopira v ta dokument, označi določene 
parametre (Slika 23), nato popis preoblikujemo in ga vnesemo v sistem. Slika 24 prikazuje 
popis v sistemu XPERT. 
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Slika 22: Popis del v programu MS Excel 
 
 
Slika 23: Določitev parametrov popisa, izdelanega v programu MS Excel za vnos v sistem 
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Slika 24: Popis del v sistemu XPERT 
 
Ko je popis v sistemu, lahko razdelimo popis na podizvajalske sklope. To storimo tako, da 
odpremo ponudbeni popis del, kliknemo na ikono sklopi, ustvarimo nov sklop in iz popisa del 
izberemo posamezne postavke oz. sklope postavk (npr. zidarska dela) in jih prenesemo v okno 
sklopa (funkcija »drag drop«). Ustvarimo lahko sklope s poljubnimi kombinacijami postavk 
(glede na to, katera dela bo izvajal določeni podizvajalec). Te sklope lahko tudi izvozimo v 
MS Excel in take bi lahko razposlali  podizvajalcem. Slika 25 prikazuje okno v sistemu 
XPERT, kjer se kreirajo sklopi.  
 
Čeprav je kreiranje sklopov enostavno, bi popis vnesli v sistem XPERT verjetno šele takrat, 
ko bi vedeli da bomo projekt tudi izvajali, saj bistveno ne olajša dela priprave na gradnjo, kjer 
se razdeli popis in se ga razpošlje podizvajalcem. Dodatno pa bi bilo delo lahko olajšano, če 
bi bil sistem sinhroniziran z MS Outlookom. Ko bi kreirali sklope, bi program poslal popise z 
ustreznim dopisom na ustrezne naslove, npr. ustvarili bi sklop tlakarska dela in dali sistemu 
ukaz, naj pošlje elektronsko sporočilo z dopisom skupini podizvajalcev, ki ponuja te storitve. 
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Slika 25: Razdeljevanje popisa na podizvajalske sklope 
 
V vsak sklop sem vpisal cene, vpisal sem le cene podizvajalcev, s katerimi so bile sklenjene 
pogodbe (ne pa tudi vseh tistih, ki so oddali ponudbo). Večina podizvajalcev je na svojo 
ponudbeno ceno dodala še popust, ki sem ga dodal na posamezni sklop ali postavko v oknu 
fine komercialne obdelave. Cene sem tudi popravil za odstotek, ki si ga podjetje vzame za 
lastno poslovanje in dobiček. Ponudbena cena iz podizvajalskega sklopa se avtomatično 
prepiše v neposredno ceno glavnega dokumenta. Na glavnem dokumentu sem dodal še 
komercialni popust, ki ga je podjetje na koncu ponudilo investitorju. Celoten popis del s 
ponudbenimi cenami sestavlja ponudbeni predračun. Slika 26 prikazuje okno fine 
komercialne obdelave. 
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Slika 26: Fina komercialna obdelava ponudbe 
 
6.3.2 Pogodba in situacije 
 
Za ponudbeni predračun in za vse podizvajalce, ki sem jih vpisal preko sklopov, sem sklenil 
pogodbe. Nato sem lahko začel sestavljati situacije, vpisal sem obračunane količine 
podizvajalcev, ki so se nato prepisale v glavno situacijo do investitorja. Aplikacija situacije 
omogoča vodenje treh različnih količin – obračunane, izvedene in potrjene (tako do 
podizvajalcev kot tudi do investitorja), kar zelo olajša vodenje situacij, pripravljena pa so tudi 
različna poročila za izpis situacij, kar bi tudi prihranilo čas pri vodenju projekta (običajno se 
situacije pripravijo v programu MS Excel). Slika 27 prikazuje situacijo v sistemu XPERT. 
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Slika 27: Situacija v sistemu XPERT 
 
Nobena gradnja ne poteka točno po planu in tudi zato skoraj vedno pride do več/manj del in 
dodatnih del. Za dodatna dela se pripravi popis, zberejo se ponudbe podizvajalcev in nato 
doda aneks k pogodbi, v enakem vrstnem redu pa sem to naredil tudi v sistemu XPERT (tudi 
na podizvajalskih dokumentih). 
 
6.3.3 Planiranje 
 
Terminski plan pri projektu VDC Idrija je bil izdelan v programu MS Project, ta plan sem 
uvozil v sistem XPERT (uvoz preko MS Project Serverja), nato pa povezal posamezne 
aktivnosti plana s predračunskimi postavkami. Na tak način je poleg časovnega spremljanja 
mogoče tudi spremljanje planiranih stroškov, dobimo informacijo, ali smo za določeno delo 
porabili manj/več sredstev kot je bilo predvideno, omogočeno pa je tudi napovedovanje 
zaključka projekta in finančne uspešnosti. Slika 28 prikazuje terminski plan, ki ima povezane 
aktivnosti s predračunskimi postavkami. 
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Slika 28: Povezava aktivnosti in predračunskih postavk 
 
Terminski plan je mogoče pregledovati (le pregledovati) tudi na streţniku, kjer lahko tudi 
beleţimo kako poteka gradnja (označimo, katere dejavnosti so ţe izvedene). Slika 29 
prikazuje ta plan. 
 
Slika 29: Terminski plan na streţniku 
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6.3.4 Grafični prikaz spremljave projekta 
 
Sistem XPERT ima tudi aplikacijo, ki prikaţe podatke o vrednostih dejanskih in planiranih 
del. Slika 30 prikazuje kumulativni vrednosti stroškov projekta za vsak mesec gradnje – S 
krivulji. Z zeleno barvo je označena planirana vrednost, ta vrednost se določi glede na 
terminski plan in povezavo dejavnosti plana s predračunskimi postavkami, z oranţno barvo pa 
je označena dejanska vrednost, to je vrednost, ki je bila zaračunana v mesečni situaciji 
investitorju in predstavlja dejanske mesečne vrednosti izvedenih del. 
 
Iz grafa je razvidno, da je prve tri mesece gradnja potekala skoraj po planu, nato pa je začelo 
prihajati do večjih odstopanj. Finančno odstopanje ob koncu projekta je kar veliko glede na 
planirano vrednost (razlika je dobrih 20%). Razlogov za tako odstopanje je več. Ţe na začetku 
projekta je prišlo do dodatnih del zaradi teţav z breţino in menjave vrtalne garniture za 
izvedbo pilotov. Prav tako v ponudbenem predračunu ni bilo upoštevanih nepredvidenih del 
(običajno se kot ocena nepredvidenih del pri posameznih sklopih doda od 5 do 10 % vrednosti 
posameznega sklopa), do nepredvidenih del pa pride pri vsakem projektu, saj je nemogoče 
predvideti vse situacije. Zadnji razlog pa je tudi slaba projektna dokumentacija, saj je med 
gradnjo prišlo do različnih sprememb (več in manj dela), vendar pa je bila vrednost več del 
višja. 
 
Iz grafa se tudi lepo vidi, da so dejanski stroški tretji, četrti in peti mesec pod predvidenimi, to 
je posledica zamika začetka obrtniških del zaradi teţav z zemeljskimi deli na začetku gradnje. 
Večji skoki kumulativne vrednosti stroškov so vidni v zadnjih treh mesecih, saj so se takrat 
izvajala obrtniška dela, ki predstavljajo večjo vrednost v predračunu. Večji skok v zadnjem 
mesecu je nastal tudi zaradi končnega obračuna več/manj in dodatnih del. 
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Slika 30: S krivulja 
 
Slika 31 prikazuje mesečne vrednosti izvedenih del, z zeleno barvo so prikazane planirane 
vrednosti, z oranţno pa dejanske. Vidi se, da se prvi mesec gradnja ni začela tako, kot je bilo 
planirano, vendar pa je tu razlika majhna. Tretji, četrti in peti mesec se je izvedlo več od 
planiranega, do razlike pride predvsem zaradi dodatnih del, ki so ţe bila obračunana v 
mesečnih situacijah in lovljenja začetnega zaostanka. V predzadnjem mesecu je bilo izvedeno 
manj od planiranega, to pa predvsem zato, ker se je izvedba določenih del zaradi začetnih 
teţav z zemeljskimi deli zamaknila, posledica tega in končnega obračuna pa je tudi večja 
razlika v zadnjem mesecu. 
 
Iz grafa se tudi vidi, da je bilo največ del (po vrednosti) planiranih za predzadnji mesec, takrat 
naj bi se izvajala večina obrtniških del, kar pa je za samo kvaliteto izvedbe vse prej kot dobro, 
vendar pa glede na dane roke drugačna izvedba skoraj ni mogoča. Nerealni roki so v zadnjem 
času skoraj pravilo pri gradbenih projektih, velikokrat pa se izkaţe, da so tudi zelo nesmiselni. 
Naročnik objekta predvsem pri javnih naročilih velikokrat izgubi (pre)več časa pri pripravi 
dokumentacije, nato pričakuje, da se bo gradnja izvedla tako rekoč čez noč, po končanju del 
pa še nekaj mesecev ne uporablja novozgrajenih prostorov. Veliko bolje bi bilo, da bi več časa 
posvetil ustrezni pripravi na gradnjo in uporabi objekta in posledično namenil ustrezen čas 
gradnji, saj bi na tak način pridobila tako naročnik z bolj kvalitetnim končnim rezultatom kot 
tudi izvajalec, ki bi imel manj teţav med in po koncu gradnje. 
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Slika 31: Mesečne vrednosti izvedenih del 
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7 ZAKLJUČEK 
 
Vsak gradbeni projekt spremlja veliko število dokumentov. Od projektnega informacijskega 
sistema se pričakuje, da bo nudil podporo tej dokumentaciji in pripomogel k učinkovitejši 
realizaciji projekta. V poglavju 3 je opisan potek projekta od priprave ponudbe pa vse do 
zaključka gradnje, predstavljena pa je tudi dokumentacija, ki spremlja tak projekt. Seveda ne 
moremo pričakovati, da bodo vsi dokumenti podprti s strani sistema, saj so nekateri dostopni 
samo v fizični obliki (npr. gradbeno dovoljenje, poročila, načrti). Sicer obstajajo tudi 
programski sistemi, ki nudijo podporo projektu od načrtovanja pa vse do konca gradnje, 
vendar pa v realnosti ni veliko projektov, ki bi bili speljani na ta način (projektanti uporabljajo 
različne programe, pri javnih naročilih je teţko pričakovati, da bo eno podjetje speljalo 
celoten projekt ali pa da bodo različna podjetja, ki sodelujejo pri gradbenem 
projektu,uporabljala enako programsko opremo...). 
 
Preglednica 4 prikazuje, katero dokumentacijo podpira sistem XPERT. V sistemu ostanejo 
vse pripravljene ponudbe (tako uspele kot neuspele), katere je mogoče pregledovati tudi 
kasneje. Evidenco ponudb bi lahko nadgradili s tabelo, ki bi zbrala podatke o pripravljenih 
ponudbah: za katere objekte je bila pripravljena ponudba, kolikšna je vrednost popusta, kdo je 
pripravljal ponudbo, kateri posli so bili pridobljeni… V sistem se lahko uvozi popis del in iz 
njega ustvarijo tudi manjši funkcionalni sklopi, prav tako lahko vnesemo več ponudb 
različnih izvajalcev. Tudi analiza ponudb izvajalcev (v primeru, da bi vnesli več različnih 
ponudnikov v sistem za isti sklop) trenutno še ni mogoča, je pa tudi to del, ki bi se ga brez 
teţav lahko pripravilo (oz. je v pripravi). XPERT seveda podpira vnos podatkov za sestavo 
ponudbenega predračuna in urejanje le-tega, ko pa se na ponudbi ustvari pogodba, pa sistem 
ustvari tudi sliko (kopijo) ponudbenega predračuna (za glavne in podizvajalske dokumente).  
 
Dokumenti, ki jih XPERT podpira v fazi gradnje so vodenje količin v gradbeni knjigi in na 
podlagi teh količin izdaja situacij. Pri teh količinah lahko vodimo točno evidenco med 
izvršenimi, obračunanimi in potrjenimi količinami na glavnem in vseh podizvajalskih 
dokumentih. XPERT ima tudi orodja (oz. so v pripravi) za analizo uspešnosti in pokalkulacijo 
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projekta, ta orodja so oz. bodo v veliko pomoč pri doseganju planiranih ciljev. V fazi gradnje 
so za gradbene projekte značilne nepredvidljive situacije in zato je aplikacija oz. uporaba 
znanj in veščin na področju spremljanja projektov še toliko bolj potrebna. 
 
Preglednica 4: Gradbena dokumentacija, ki jo podpira sistem XPERT 
FAZA GRADBENEGA 
PROJEKTA 
DOKUMENTACIJA PODPIRA XPERT 
PRIPRAVA PONUDBE 
evidenca pripravljenih ponudb podpira 
(razdeljen) popis del podpira 
prejete ponudbe podizvajalcev podpira 
primerjava ponudbenih cen ne še 
ponudbeni predračun podpira 
kopija ponudbe podpira (le ponudbeni predračun) 
PRIPRAVA NA GRADNJO 
gradbena pogodba med izvajalcem in investitorjem s prilogami 
(dopolnjeni finančni in terminski plan, popis del) 
podpira (ponudbeni predračun) 
gradbene pogodbe s podizvajalci s popisom del podpira (ponudbeni predračun) 
GRADNJA 
gradbena knjiga glavnega izvajalca podpira vnos količin 
gradbena knjiga podizvajalcev podpira vnos količin 
situacije (začasne, končna) podpira 
računi v povezavi z računovodstvom 
analiza in pokalkulacije podpira 
 
Sistem ima tudi druge prednosti, ki se ne morejo ovrednotiti skozi podporo gradbeni 
dokumentaciji. Pri projektu sodeluje veliko število ljudi, ţe v izvajalskem podjetju gre projekt 
od priprave pa do izvedbe in končnega obračuna skozi roke več različnih sodelavcev in 
prednost, ki jo ima ta sistem, je ta, da je vsa dokumentacija na enem mestu, dostop do nje je 
omogočen kjerkoli (kjer je dostop do interneta), sodelujočim pri projektu pa se lahko dostop 
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do različnih dokumentov poljubno omeji. To sicer ne zmanjša števila registratorjev ob koncu 
gradnje, vsekakor pa pomaga pri vodenju, analizi in kasnejšem pregledovanju projekta. 
 
Poleg sistema XPERT pa bi za velik del dokumentacije prišel prav spletni portal, kamor bi 
lahko naloţili ostale dokumente. Portal bi imel mesta, kjer bi se odlagala dokumentacija, ki je 
vezana na projekt, podjetje in podizvajalce. Dokumentacija, vezana na projekt, bi bila 
razpisna dokumentacija, terminski in finančni plan, plan organizacije gradbišča, plan delovne 
sile, zapisnik uvedbe v delo med investitorjem in glavnim izvajalcem, skenirano gradbeno 
dovoljenje in pogodba, vsi zapisniki koordinacijskih sestankov, zapisnika tehničnega in 
kvalitativnega pregleda, zapisnika o odpravi napak tehničnega in kvalitativnega pregleda ter 
zapisnik predaje objekta. Dostop do (nekaterih) dokumentov bi bil lahko omogočen vsem 
sodelujočim na projektu: vodji del, nadzoru, investitorju... Del na portalu, vezan na 
podizvajalce, bi omogočal, da bi podizvajalci, s katerimi podjetje pogosto sodeluje, naloţili 
dokumente z atesti in certifikati za material in druga dokazila o zagotavljanju projektirane 
kvalitete. V poštev bi prišli predvsem certifikati za material, ki ni specifičen in je pogosto 
vgrajen (npr. montaţne stene, določeni tlaki, izolacije...). Tako bi lahko vsak v podjetju pred 
tehničnim poročilom le natisnil vsebino dokumentov, ki bi jih potreboval. Del na portalu, 
vezan na podjetje, pa bi vseboval dokumente, ki so po vsebinski plati vedno enaki, 
spreminjajo se le nekateri osnovni podatki. Taki dokumenti so: odločba o imenovanju 
odgovornega vodje del, gradbiščni in poţarni red, gradbene pogodbe s podizvajalci, zapisnik 
uvedbe v delo s podizvajalci, obvestilo o končanju gradnje ter obračunsko-prevzemni 
zapisniki s podizvajalci.  
 
S pomočjo spletnega portala bi bila preglednost, dostopnost in osveţevanje dokumentacije 
zelo olajšano. Preglednica 5 vsebuje pregled teh dokumentov. 
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Preglednica 5: Dokumentacija, ki bi bila dostopna na spletnem portalu 
FAZA GRADBENEGA 
PROJEKTA 
DOKUMENTACIJA SPLETNI PORTAL 
PRIPRAVA PONUDBE 
razpisna dokumentacija   projekt 
zahtevana potrdila in obrazci ponudbe  –  terminski plan, 
finančni plan, plan organizacije gradbišča, plan delovne sile 
projekt 
PRIPRAVA NA GRADNJO 
gradbena pogodba med izvajalcem in investitorjem s prilogami 
(dopolnjeni finančni in terminski plan, popis del) 
projekt 
odločba o imenovanju odgovornega vodje del podjetje 
zapisnik uvedbe v delo med investitorjem in glavnim 
izvajalcem 
projekt 
gradbeno dovoljenje projekt 
gradbiščni in poţarni red podjetje 
gradbene pogodbe s podizvajalci s popisom del podjetje 
zapisniki uvedbe v delo med glavnim izvajalcem in 
podizvajalci 
podjetje 
GRADNJA 
zapisniki (koordinacijskih) sestankov projekt 
obvestilo o končanju gradnje podjetje 
dokazila podizvajalcev o zagotavljanju projektirane kvalitete podizvajalci 
atesti in certifikati za vgrajeni material podizvajalci 
zapisnik tehničnega pregleda projekt 
izjava o odpravi napak tehničnega pregleda projekt 
zapisnik kvalitativnega pregleda projekt 
izjava o odpravi napak kvalitativnega pregleda projekt 
zapisnik o primopredaji projekt 
obračunsko prevzemni zapisniki (s podizvajalci) podjetje 
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